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1- INTRODUCCIÓN 
1.1. Resumen  
Lograr que un proyecto sea exitoso requiere emplear un esfuerzo considerable en la 
planificación, programación, ejecución, control y seguimiento del mismo. Para ello se requiere 
el empleo de una determinada cantidad de tiempo, recurso valioso y limitado del cual no 
disponen a su antojo los directores de proyectos. A pesar de que actualmente se cuenta con 
herramientas y guías de buenas prácticas, cada vez más existe la percepción de no contar con 
suficiente tiempo para cumplir con las tareas planificadas. La pregunta que se podría formular 
es si se cuenta con el tiempo suficiente o si en realidad éste se está empleando 
apropiadamente. La forma en cómo el tiempo es administrado es un factor importante e 
incide no sólo en el logro del éxito de los proyectos, sino en el equilibrio entre las actividades 
profesionales y personales.  
Un primer paso para la correcta gestión del tiempo es identificar aquellas causas internas y 
externas que inciden en que el tiempo no sea empleado eficientemente, para luego definir 
acciones o técnicas necesarias para hacer un uso eficiente del mismo. A través de este trabajo 
se pretende mostrar y jerarquizar cuantitativamente las principales causas de pérdida de 
tiempo mediante un estudio en el que participarán directores de proyectos empresariales de 
España e Iberoamérica para identificar acciones que pueden aplicarse de forma proactiva para 
evitar el desperdicio de tiempo. 
Se trata de analizar mediante cuestionarios on-line a directores de proyectos la distribución y 
dedicación de su tiempo según las fases clásicas de la gestión de proyectos.  
El objetivo es analizar si la generalizada impresión que tienen los gestores acerca de la falta de 
tiempo se debe a que las actividades requieren más tiempo o si se debe a una deficiente 
gestión del mismo. En ese último caso se intentará identificar los denominados "ladrones de 
tiempo" (Canut, 2000; Pena, 2010; Lostado, 2005; Vertalier, 1999) a los que habría que hacer 
frente para la correcta gestión de proyectos en cada una de sus fases.   
 Se abordará finalmente una agrupación de expertos en gestión en función de su experiencia, 
tipología de proyectos gestionados hasta el momento, campo de aplicación y demás variables 
de perfil de experto para relacionarlos con los posibles ladrones de tiempo identificados y para 
ver si es posible identificar problemáticas comunes según dichas variables. 
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1.2. Objeto 
Se trata de analizar mediante cuestionarios on-line realizados a directores de proyectos la 
distribución y dedicación de su tiempo según las fases clásicas de gestión de proyectos.  
Se realizará un análisis para ver si la generalizada impresión de los gestores acerca de la falta 
de tiempo se debe a que las actividades requieren más tiempo o si se debe a una deficiente 
gestión del mismo. En ese último caso se intentará identificar los denominados "ladrones de 
tiempo" a los que habría que hacer frente para la correcta gestión de proyectos en cada una 
de sus fases. 
 Se abordará finalmente una agrupación de expertos en gestión en función de su experiencia, 
tipología de proyectos, campo de aplicación, etc. y los posibles ladrones de tiempo 
identificados para ver si es posible identificar problemáticas comunes. 
1.3. Objetivos 
El objeto del  trabajo de estudio nos llevará a una serie de objetivos específicos. Estos 
objetivos son principalmente: 
- Analizar mediante cuestionarios on-line a directores de proyectos la distribución y 
dedicación de su tiempo según las fases clásicas de la gestión de proyectos 
- Mostrar y jerarquizar cuantitativamente las principales causas de pérdida de tiempo 
mediante un estudio en el que participarán directores de proyectos empresariales de 
España e Iberoamérica 
- Establecer relación entre las variables medidas 
- Agrupar expertos (Directores o Project managers) según ladrones de tiempo y buscar 
factores comunes con la gestión del tiempo 
- Identificar acciones que pueden aplicarse de forma proactiva para evitar el desperdicio 
de tiempo. 
 
1.4. Justificación de asignaturas 
El presente TFC se ha titulado: “Análisis de la gestión del tiempo en la dirección y gestión de 
proyectos” y a continuación se detallará la relación existente con asignaturas cursadas en la 
licenciatura Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. 
- Economía de la empresa I: Mediante una buena planificación del tiempo y aplicando 
todos los puntos que se ven en la asignatura “planificar, organizar, dirigir y controlar” 
se consigue ser un buen Project manager, lo que sin duda lleva a demostrar una 
gestión más o menos eficiente del tiempo.  
- Dirección estratégica y política de empresa: El TFC está relacionado con esta 
asignatura por las negociaciones a llevar a cabo en la empresa. Se deben realizar 
dichas negociaciones de la forma más eficaz posible, evitando así esas pérdidas de 
tiempo, que es realmente donde queremos llegar en el TFC. Cómo esquivar los 
ladrones de tiempo. Qué estrategia seguir por parte de la empresa, para así lograr los 
objetivos a largo y medio plazo. 
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- Dirección de recursos humanos: Aquí el alumno aprende cómo obtener un buen clima 
organizacional como director de una empresa. Para ello se deben estudiar los roles de 
mando de cada uno, tenerlos bien identificados y establecidos. También conocer bien 
los puestos de trabajo individuales (PTI) y en qué dirección va cada uno. Importante 
establecer un buen liderazgo y saber qué estrategia seguir para minimizar tiempos y 
maximizar resultados.  
- Métodos cuantitativos de ayuda a la toma de decisiones: Como se puede observar 
todo va encaminado a lograr los objetivos de la forma más óptima posible y en el 
menor tiempo. Esta asignatura nos ayuda a averiguar qué métodos usar. Se analizarán 
las decisiones a tomar ante los problemas que puedan surgir en la empresa y los 
modelos de resolución de los mismos. Qué técnica usar para llegar al objetivo de 
forma óptima. 
- Métodos estadísticos en economía: En el TFC se compararán los diferentes parámetros 
mediante análisis Anova y Chi-cuadrado, para posteriormente poder analizar los 
resultados y ver si hay influencia o no entre las variables medidas. 
- Introducción a la estadística: Tras conocer los datos de los estudios realizados, 
estaremos en condiciones de analizar los resultados obtenidos. Veremos la 
probabilidad de realizar un determinado trabajo, de una determinada manera y si 
influyen un determinado tipo de variables para que el sujeto que se estudia sea un 
buen Project manager en lo referente a la gestión del tiempo. 
- Métodos avanzados en la gestión industrial: Discutir de qué forma es necesario o no 
un cambio en la estructura de una empresa a partir de las estadísticas analizadas. Si se 
debe llevar a cabo una reingeniería, transformar la empresa, tanto estructuralmente 
como culturalmente, o encaminarla de otra forma. Deberá quedar claro aquí el 
“dibujo” de la nueva cultura empresarial y cómo hemos llegado a esa conclusión. 
 
2- ANTECEDENTES 
Para ponernos en situación nombraremos los 4 puntos clave que dice Robert M. Hochheiser en 
su libro “administre su tiempo eficazmente” (2000):  
 Establecer prioridades 
 Realizar las tareas paso a paso 
 Elaborar una agenda 
 Aprender a delegar 
El presente TFC, como bien se comenta en el punto anterior, se basa en el estudio de la gestión 
del tiempo por parte de un project manager. Cabe estudiar tanto el tiempo de un project 
manager en la empresa como en su vida particular. 
Se podría hacer un símil o descripción de un buen project manager y uno no tan bueno. Esa 
descripción sería: los que controlan su tiempo, un buen project manager VENCEDORES, y los 
que permiten que el tiempo controle al individuo y se vienen abajo LLORONES. 
La excusa más conocida del “llorón”: la falta de tiempo ante los problemas inesperados, 
llamadas telefónicas, cliente que se presenta sin avisar… Todo esto ocurre, pero en momentos 
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determinados dejan de ser razones de falta de tiempo y se convierten en malas excusas. Lo 
que se pretende en el TFC es, además de localizar esas excusas, ladrones de tiempo, etc., 
prever y superar cada uno de estos obstáculos.  
El vencedor no es que haga infinidad de tareas todas al mismo tiempo, simplemente ha sabido 
planificarse y realizar las tareas según sean sus objetivos. Concentrando toda su atención en la 
tarea que están realizando en ese momento. Hochheiser (2000) habla de una serie  de 
decisiones para lograr la buena planificación: 
 Lo que debe hacer en cualquier momento preciso 
 La forma de hacerlo lo mejor posible 
 Lo que tiene que comenzar a continuación 
 El modo eficaz de “cambiar de marcha” de una actividad a otra 
Por ello la gestión del tiempo no la podemos describir como abordar dos actividades aisladas. 
Es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y abarcará miles de actividades. Para ello 
habrá que plantearse y contestar una serie de preguntas básicas 
 ¿Qué quiero hacer? 
 ¿Cuándo tengo que interrumpirlo? 
 ¿Cuál es el máximo que habré conseguido entonces? 
 ¿Qué debo hacer primero? 
 ¿Cuándo debo empezar? 
 ¿Cuándo puedo empezar? 
 ¿Qué hacer cuando dos objetivos compitan en tiempo entre ellos? 
 ¿Qué puede estorbar mis planes? 
 ¿Qué debo hacer si se estorban mis planes? 
 ¿Quién puede ayudarme y cómo lo motivo para que me ayude? 
 ¿Cómo supervisarme para asegurarme de que controlo mi tiempo hasta alcanzar los 
objetivos? 
Benjamin Franklin decía que “el tiempo es oro”, pero es algo más, el tiempo vale más que el 
oro. Podríamos pensar que entre 60 y 65 minutos no hay apenas diferencia, pero realmente 
existe una gran diferencia, esos 5 minutos cada día se pueden usar para ir gestionando bien el 
tiempo. 
Supongamos un lapso de tiempo de 15 minutos, representan más de 90 horas en un año, lo 
que significa 4 días completos al año ó 10-11 jornadas laborales. Por ello debemos valorar muy 
bien el tiempo. De tener 10-11 jornadas laborales a no tenerlas hay una gran diferencia, con la 
que podemos llegar a nuestros objetivos de mejor forma. 
Para poder establecer una gestión eficaz de ese tiempo es importante elaborar un plan, una 
planificación, donde aparezcan las opciones y cada vez que surge una duda se debe despejar 
en ese plan. El tiempo no se detiene, el project manager tampoco se debe detener. 
Como ningún plan es perfecto, se debe tener un “plan B”, un plan de emergencia donde se 
indique qué hacer si las intenciones originales no se cumplen. 
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Un error común es “tratar de hacer todo uno mismo”. Una persona por supuesto que es capaz 
de organizar, motivar, dirigir y desempeñar parte del trabajo, pero no puede realizarlo todo y 
sería estúpido intentarlo. Una batalla no la gana solamente el general, necesita la ayuda de su 
equipo, en la gestión empresarial ocurre lo mismo. Esto no quiere decir que no se pueda 
triunfar sin subordinados, pero hacen falta personas para motivar a los clientes, proveedores, 
instituciones bancarias… 
Otro dato importante: encontrar, reclutar, contratar organizar y conservar a las personas 
adecuadas y con el talento necesario. Después de tener a la gente con el talento necesario, es 
importante delegar en ellos. No se ganará tiempo asignando tareas a los demás  y luego 
observarlos por desconfiar de su talento. 
El abuso del teléfono pude ser en muchas ocasiones un factor de gran pérdida de tiempo. 
Cuando suena el teléfono, en muchas ocasiones no sabemos si es importante o no esa llamada 
y, al descolgar descubrimos la categoría de la llamada. Es posible que la llamada sea 
importante, pero también cabe la posibilidad de que además de no ser una llamada necesaria, 
el interlocutor empiece a divagar, lo cual significa una importante pérdida de tiempo. Una 
alternativa a este “ladrón de tiempo” sería disponer de personas que se dediquen a 
seleccionar las llamadas y decidir la importancia de las mismas. 
Otro factor de pérdida de tiempo pueden ser las excesivas reuniones. Se puede ver el caso de 
reuniones muy extensas, de horas y horas, en las cuales al final de la reunión no se ha hablado 
de los temas que se debería. Esto es debido a una mala organización y mala planificación. Se 
debe aprender a dirigir bien una reunión y hacer un buen uso del tiempo de reunión. 
El querer hacer las cosas en el menor tiempo posible nos puede llevar a ser esclavos del reloj, 
por un afán de trabajar deprisa y acabar las cosas pronto. El resultado de esto será una labor 
no tan buena como la que se desearía. Por ello, se debe controlar el tiempo, esto implicaría ser 
capaz de detenerse, relajarse, charlar… 
La mayoría de los problemas del control de tiempo se producen porque, al estar bajo presión, 
las personas no siempre pensamos lógicamente. Por eso se debe contar con un plan sólido al 
que atenerse, con prioridades definidas. 
El presente trabajo intentará mostrar cuáles son las prioridades de la empresa, los rasgos 
comunes entre projects managers, cuáles son los ladrones de tiempo más comunes, cómo 
evitarlos… 
Antes que nada habrá que tener en cuenta una serie de prioridades, ¿qué es aquello más 
importante? Según Robert Hochheiser (2000) “no podremos controlar nuestro tiempo sin 
establecer un orden: lo primero es lo primero”. 
 Compartir lo que se desea hacer con lo que ya se hace o se desea hacer 
 Preguntarse cuánto se puede ganar por hacer una cosa u otra 
 Preguntarse cuánto se puede perder por hacer una cosa o la otra 
 Considerar todas las opciones 
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El resultado de estos puntos dará una serie de prioridades, que indicará qué se debe hacer en 
primer lugar, qué en segundo término y así hasta llegar al final, para de esta forma maximizar 
beneficios y minimizar pérdidas. 
Pero antes de establecer o cambiar las prioridades se debe tener en cuenta: 
 No dar un paso sin antes preguntarse si hay algo más importante que hacer. 
 Prestar atención a aquello que puede favorecer o perjudicar 
 Comportarse como un líder 
 Actuar primero sobre las oportunidades que pueden desaparecer si no se atienden de 
inmediato. 
 Distinguir entre cosas que se deben hacer y las que se siente uno obligado o le gustaría 
hacer. 
Cuando ya se tienen las prioridades se deben dividir en partes operables (divida y vencerá). 
Cabe la posibilidad de que una persona parezca, o incluso sea incompetente, pero no hay 
porqué dar publicidad al hecho. Por eso, para evitar esa impresión, conviene hacer una cosa 
cada vez y tan rápidamente como se sepa, así sucesivamente sobre otra cosa y seguidamente 
sobre la tercera. Esto se convertirá en un hábito y la productividad se multiplicará. 
La principal razón para administrar el tiempo es tener bastante tiempo para atender objetivos 
específicos en un momento específico del futuro. Los objetivos se los marca uno de antemano, 
con independencia de que se quieran lograr en una hora, una semana o al día siguiente. Si los 
objetivos los fragmentamos en partes asimilables, son más fáciles de abordar, valorar y lograr. 
Supongamos un ejemplo: Nuestro objetivo es realizar una presentación a un cliente el viernes 
por la tarde. Estamos en la mañana del lunes, ¿qué hacer?. El mejor enfoque sería establecer 
el resultado que se desea conseguir y luego ir operando hacia atrás, de tal forma que 
identifiquemos cada acción que se llevará a cabo para lograr resultados. Con el fin de causar 
muy buena impresión el viernes, habrá que asegurarse que la exposición resulte insuperable. 
Una presentación completa es sólo un aspecto del logro del objetivo. Otro aspecto importante 
es mostrarse interesante, estimular al oyente y hacerlo ver que aquello de lo que se está 
hablando vale la pena (convencerlo de la compra de un producto, si es el caso). 
Como se ha comentado anteriormente, una de las peores maneras de perder el tiempo son 
las reuniones, no todas, solamente las que no se abordan de manera correcta. Sobre este tema 
viene bien recordar una cita de Fred Allen “para matar el tiempo, el arma perfecta es la 
reunión de una comisión”.  
A pesar de que las reuniones son un instrumento necesario para mantener implicadas e 
informadas a las personas, resultan inútiles si no se utilizan adecuadamente. Se convoca una 
reunión con un tema básico, de repente nos encontramos con que no hay orden del día, 
asuntos concretos que tratar ni límite de tiempo y, para empeorar un poco más las cosas, la 
mitad de los asistentes llegan tarde. Muchas personas que utilizan las reuniones para asuntos 
propios, cambiando el tema de la reunión, otras expresan quejas por también temas ajenos al 
de la reunión, también saldrán preguntas sobre temas que a nadie, o casi nadie, le interesan…  
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Este tipo de reunión es un problema que se repite en las empresas una y otra vez, y los 
resultados son siempre los mismos: conversaciones al azar y con temas sin relación entre sí. 
Por ello una reunión será eficiente si se tienen bien claros los siguientes puntos básicos que 
pueden verse en la figura 1: Preparación, ejecución y cierre. Habrá que tener en cuenta que  
toda reunión se deberá mantener centrada en un objetivo, eliminar tensiones posibles, tomar 
notas, regular la participación, reaccionar ante posibles imprevistos y evitar interrupciones. 
 
Figura 1. Puntos básicos en una reunión 
Pero ¿qué pasa si es otro quién organiza la reunión? la respuesta debe ser afirmativa cuando 
la invitación haya sido formulada por un jefe o un cliente que puedan molestarse u ofenderse 
si no comparece, o cuando dicha reunión le brinda una oportunidad única para hacer una 
puntualización o conseguir una información útil. Sin embargo, si hay algo más apremiante que 
hacer, no se debe asistir. 
Una buena administración del tiempo no debe limitarse a la oficina, para lograrlo, hay 
técnicas prácticas que ayudan a distribuir el tiempo  eficazmente, teniendo bien claro que el 
programa de trabajo y el programa personal deben operar lo más separados que sea posible, 
sin influir uno en el otro a no ser que haya agotado todas las posibilidades. Pero esto no es 
posible, si la persona no tiene un control de su tiempo personal, para lograrlo se requiere una 
buena planificación, y la voluntad de atenerse a un programa. Pero por muy valiosa que sea la 
gestión del tiempo hay que mantenerla dentro de una perspectiva. La forma de mantenerla es 
concentrarse en los fines que se persiguen, no en programas ni en otros medios que se utilicen 
para alcanzar tales fines. 
Para concluir este primer punto del TFC, cabe comentar que no hay lugar para la duda en que 
una administración eficaz del tiempo trae como consecuencia buenos resultados en todas las 
áreas del ser humano. Hochheiser (2000), con su experiencia, lo presenta de forma clara y 
llana con ejemplos de la cotidianidad. Para comprenderlo mejor sólo hay que  pensar en 
personas que han triunfado en la vida, y tratando de buscar una explicación de ello, se 
concluye que el éxito se debe a varios factores, entre lo que prevalece una buena distribución 
del tiempo. 
Antes de entrar en materia más a fondo, sería conveniente definir ¿Qué es el concepto 
“ladrones de tiempo”?. Hay infinidad de definiciones, casi tantas como autores que hayan 
hablado del tema. Por ello destacaremos algunas: 
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Pena (2010) define a los ladrones de tiempo como malos hábitos y que la cantidad de tiempo 
con el que contamos es lo que menos debería preocuparnos para erradicarlos, ya que los 
ladrones de tiempo no quitan tiempo, si no que nos alejan de las cosas que de verdad se 
quieren conseguir. Es decir, del trabajo, de las tareas y de los objetivos. Cada vez que nos 
alejamos de lo que perseguimos, cada vez que nos vencen nos alejamos del porqué nos 
levantamos cada mañana. En este sentido el tiempo sólo tiene valor si se hace algo con él. Para 
combatir y vencer a estos ladrones del tiempo no se persigue “ser más productivo” (en lo que 
realmente ni hay gloria ni medallas) sino conseguir las cosas que quieres, las tareas, objetivos y 
proyectos tanto profesionales como personales que realmente te importan.  
Lostado (2005) puntualiza que cuando se hace referencia a pérdidas de tiempo se debe hacer 
una diferenciación, entre las que son por la culpa del individuo (internas) y las que son debidas 
al entorno (externas). Las internas están relacionadas con la desorganización, la tendencia a 
aplazar determinadas tareas, incapacidad de decir no y ejemplos de la segunda son las visitas 
inesperadas, llamadas telefónicas y el inadecuado uso del correo electrónico, esperas, 
reuniones inútiles y crisis. 
Pena (2010) identifica siete de los ladrones del tiempo que son mucho más peligrosos y están 
más extendidos: Interrupciones, Improvisación, Reuniones, Televisión, Internet, Email y 
Teléfono.  
Por otro lado Vertalier (1999) señala que son 29 las principales causas de pérdidas de tiempo: 
teléfono (llamadas imprevistas o inútilmente largas), objetivos y prioridades confusos y 
cambiantes, compañeros o colaboradores, ausencia de plan de trabajo cotidiano, política de 
puertas abiertas, trabajo diversos no concluidos, visitantes, clientes y proveedores, 
repercusiones de mala organización (jerarquía), ausencia de fechas límites autoimpuestas, 
perfeccionismo, personal ineficiente o no preparado para el cargo, falta de orden en lugar de 
trabajo, almuerzos frecuentes de negocio o demasiado largos, confusión en la delimitación de 
funciones, reuniones demasiado frecuentes o largas, delegación insuficiente, mantenimiento 
(reparación, máquinas averiadas, material), demora en la gestión de conflictos, entrevistas 
relacionadas con los niños y la necesidad de acompañarlos, resistencia al cambio, vida 
doméstica (compras y cocina),  centros de interés dispersos, interrupciones de niños y 
familiares, dificultad o imposibilidad en decir que no, comunicaciones insuficientes o excesivas 
y fatiga. 
Goldratt (2001) indica que el principal problema en la gestión y dirección de proyectos es “El 
Cóctel Tóxico”,  son problemas que se originan a los gerentes de proyectos por querer abarcar 
demasiadas tareas. Un estudio realizado por el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de 
Londres (2005) concluye que al hacer multitarea, hacer varias cosas a la vez, aunque 
aparentemente creamos que estamos siendo más efectivos, que ganamos tiempo, en realidad 
estamos menos concentrados y no hacemos bien ninguna de las tareas. Hallowell (2006) 
comenta que el “multitasking” (multitarea) podría estar relacionado con el trastorno de déficit 
de atención, las personas que están altamente ocupadas u ocupados como locos “crazy busy” 
suelen distraerse fácilmente, así como también tienen problemas para establecer prioridades y 
tienden a posponer las tareas. Esto se debe a que hay demasiadas cosas que requieren de su 
atención, a lo que se le añade la necesaria actualización que requieren los avances en la 
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tecnología, más días de trabajo, aumento de las demandas de trabajo y problemas en 
equilibrar la vida profesional con la personal. 
Canut (2000) destaca los ladrones de tiempo de origen interno asociados a nuestras actitudes 
ante el tiempo y la organización, nuestras costumbres... En este sentido destaca la fuerte 
tendencia que tenemos a aplazar determinadas tareas que sabemos que tenemos que hacer, 
lo que a la larga distorsiona permanentemente nuestras buenas intenciones, haciendo que 
tareas que tenían que haberse abordado desde su justa importancia, se tengan que abordar de 
manera más urgente. Las causas puntualizadas tienen que ver con cinco causas 
principalmente: el miedo a fallar o a cometer un error, el aburrimiento que nos produce la 
tarea porque no nos gusta, la incertidumbre sobre cómo abordar la tarea, la ansiedad por las 
posible consecuencias de una acción vinculada a la tarea en cuestión y el perfeccionismo (la no 
intención de empezar una tarea hasta no tener la seguridad de poder realizarla a la 
perfección). 
En este sentido Pena (2010) y Vertalier (1999) coinciden en varios tipos de ladrones de tiempo 
como el teléfono, centros de interés dispersos (internet), reuniones, interrupciones, falta de 
plan o improvisación y el perfeccionismo. Vertalier (1999) y Canut (2000) coinciden en que uno 
de los ladrones de tiempo o causa de pérdida de tiempo es el perfeccionismo. 
Gido (2006) y Clements (2006) indican que las personas son la clave del éxito del proyecto y 
que una de los aspectos importantes a este respecto es la delegación; sin embargo puntualizan 
que existen cuatro barreras que impiden que esta delegación sea eficiente. La primera es que 
el gerente del proyecto tiene interés personal en la tarea o piensa que puede hacerlo mejor y 
más rápido. La segunda es que el gerente del proyecto no tiene confianza en la capacidad de 
otros para hacer el trabajo. La tercera barrera es que el gerente del proyecto teme perder el 
control del trabajo y no saber qué está pasando y la cuarta barrera es que los miembros del 
equipo tienen miedo a la crítica por los errores o no tienen seguridad en sí mismos. Superar 
estas barreras o causas de que la delegación no sea eficiente se resume en dejar trabajar a los 
demás y tener confianza en las personas, asegurarse de que se conoce las limitaciones, 
capacidad y potencial de cada miembro del proyecto e instaurar un sistema de monitoreo y 
control para evaluar el progreso. 
Los ladrones de tiempo en la gestión son problemas de falta de coordinación del equipo, falta 
de procedimientos claros, responsabilidad y autoridad confusa, delegación ineficaz de tareas, 
dar malas instrucciones o de manera poco clara, falta de comprobación de que se ha 
comprendido las instrucciones. En definitiva se resumen en problemas de falta de información 
y mala comunicación entre los elementos del equipo. 
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3-  METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL CASO DE ESTUDIO 
3.1. Selección de las variables de sujeto: definición del perfil de los expertos 
Los expertos (Project managers) encuestados han sido definidos mediante un tipo de perfil 
que define las características mínimas a considerar para delimitar la población de estudio. Así, 
se ha diferenciando según sexo (hombre, mujer), profesión o categoría profesional (medio, 
técnico o superior), actividad o sector (construcción, informática, sanidad, banca/finanzas o 
marketing), empleado o parado, años de experiencia en la industria (mayor o igual a 5 años), 
presupuesto de los proyectos que maneja (alto o bajo) y experiencia en la gestión de 
proyectos. 
3.2. Definición del marco muestral 
Por marco muestral se entiende el “listado” que comprende a las unidades de población de 
estudio y que se utilizará para la extracción de la muestra (Censo de población, Padrón, etc.).  
Del marco se espera que sea un descriptor válido de la población de estudio. Los requisitos 
mínimos serían:  
- Ha de ser lo más completo posible 
- Debe estar lo más actualizado posible 
- Cada unidad de la población debe estar representada en el marco muestral 
- No debe incluir unidades que no se correspondan con la población 
- Debería incluir información adicional de contacto (teléfonos, direcciones, etc.) 
En el caso de este TFC la población vendrá definida por: 
Project managers de ambos sexos con experiencia previa en proyectos mayor o igual a 5 años 
residentes en España o países de Iberoamérica en el marco temporal de 2012 
El marco muestral consistirá en la base de datos de la empresa participante en el TFC en la que 
se registra los socios de proyectos de colaboración y participantes en cursos de formación que 
se imparten en gestión de proyectos. 
Una vez definido el marco muestral, hay que establecer el número de unidades de la población 
a incluir en la muestra. Esto depende básicamente de:  
- Tiempo y recursos.  
- Modalidad de muestreo seleccionada.  
- Diversidad de los análisis estadísticos previstos.  
- Varianza o heterogeneidad poblacional.  
- Margen de error máximo para la estimación de los parámetros poblacionales.  
- Nivel de confianza de las estimaciones muestrales.  
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Teniendo en cuenta los valores de la figura 2, con un límite de error  del 5%, un nivel de 
confianza de las estimaciones muestrales de 2 σ, y una varianza o heterogeneidad poblacional 
de P=Q=50, concluimos que el número de unidades de la población a incluir en la muestra es 
425. 
 
 
Figura 2. Tamaño muestral para poblaciones infinitas (>100.000) a un nivel de confianza del 95.5 % (2 σ)  
 
3.3. Selección del método de encuesta 
La elección del método de encuesta es una de las decisiones iniciales y de mayor trascendencia 
pues repercute en todo el diseño de la encuesta, desde la selección de la muestra y la 
redacción del cuestionario hasta la edición y procesamiento de la información.  
 
En lo referente al procesamiento de la información, comentar que los avances informáticos 
han permitido agilizar el pase de encuestas de forma significativa.  
Atendiendo al modo de administrar los cuestionarios los métodos de encuesta se pueden 
clasificar como:  
- Encuestas mediante entrevistador 
o Encuesta “cara a cara” o en persona 
 PAPI (Paper and Pencil Personal Interviewing) 
 Modos informatizados 
• CAPI (Computer-Assited Personal Interviewing) 
• HAPI (Handheld Personal Interviewing) 
o Encuesta telefónica 
 Modos informatizados 
• CATI (Computer-Asited Telephone Interviewing)  
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• Entrevistador Virtual:  
o TDE (Touchtone Data Entry)  
o VR (Voice Recognition)  
o ASR (Automatic Speech Recognition)  
- Encuestas autoadministradas 
o Entregadas por un entrevistador 
 Encuestas a grupo 
 Encuestas diario 
 Modos informatizados 
• CASI (Computer-Assited Self-Administered Interviewing)  
• ACASI (Audio-Cumputer-Assited Self-Administered 
Interviewing)  
• DBM (Disck by Mail)  
 
o 2. Envío por correo  
 Encuesta por correo postal  
 Encuesta por fax  
 Modos informatizados  
• DBM (Disck by Mail)  
• EMS (Electronic Mail Survey)  
• Encuesta Web  
 
En las siguientes tablas podemos observar las ventajas e inconvenientes de aplicaciones 
informáticas en las encuestas (tabla 1), encuestas cara a cara (tabla 2), encuestas telefónicas 
(tabla 3) y también existe la encuesta autoadministrada, que se caracteriza porque es el propio 
encuestado quien lee y anota las respuestas. Puede darse el caso de que esté presente algún 
responsable de la investigación supervisando (encuestas programadas en aula) o que el sujeto 
se encuentre solo (encuestas por correo postal, electrónico o vía Web).  Las ventajas e 
inconvenientes de este método quedan reflejadas en la tabla 4. 
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Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de aplicaciones informáticas en encuestas 
 
Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de encuesta cara a cara 
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Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de encuestas telefónica. 
 
Tabla 4. Ventajas e inconvenientes de encuesta autoadministrada. 
Dado que el pase de encuestas se ha realizado on-line, mediante envío de correos 
electrónicos, podemos resumir que el método de encuesta elegido es la autoadministrada, 
enviadas por correo electrónico, de modo informatizado y encuesta web. 
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3.4. Selección del método de muestreo 
Cada método de muestreo requiere unas exigencias específicas en tamaño y selección de la 
muestra.  
Básicamente existen dos métodos: probabilísticos y no probabilísticos. Los primeros se 
fundamentan en la aleatorización como criterio de selección, mientras que los no 
probabilísticos se basan en aspectos ajenos al azar. En general, los métodos no probabilísticos 
requieren tamaños muestrales menores que los probabilísticos que necesitan muestras 
representativas 
Los métodos no probabilísticos introducen sesgos que ponen en entredicho la validez de los 
resultados. Así, son métodos indicados para: 
- Análisis exploratorios (estudios piloto, pretest del cuestionario).  
- Estudios cualitativos.  
Sus ventajas son evidentes: no precisan de marco muestral y su ejecución es más sencilla y 
menos costosa. 
Métodos de muestreo probabilístico: Aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio 
estratificado, aleatorio por conglomerados, muestreo de áreas y rutas aleatorias. 
Métodos de muestreo no probabilístico: Por cuotas, estratégico o de juicio y circunstancial de 
“voluntarios” o “bola de nieve”. 
En el presente TFC nos centraremos en los probabilísticos, ya que será el método elegido por 
considerarlo el más óptimo en este caso, tras ver las diferentes ventajas e inconvenientes del 
muestreo no probabilístico de la tabla 5. 
 
Tabla 5. Ventajas e inconvenientes de muestreos no probabilísticos 
 
MUESTREO PROBABILÍSTICO 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE. 
Requiere la existencia de un marco muestral que sea nominativo, proporcionando información 
que facilite el contacto. Además, cada unidad del marco debe tener un número de 
identificación que siga un orden consecutivo.  
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- Se genera una tabla de números aleatorios.  
- Se seleccionan los casos según la tabla.  
- La probabilidad de selección será n/N (con n: tamaño de la muestra y N: de la 
población). 
MUESTREO ALEATORIO SISTEMÁTICO. 
Requiere la existencia de un marco muestral (aleatoriamente ordenado) que sea nominativo, 
aunque no precisa que sea un listado ni que esté numerado: pueden ser fichas de alumnos, 
expedientes o incluso presencia física (por ejemplo, personas que salen de un centro 
comercial).  
- Se calcula el intervalo de selección determinado por el coeficiente de elevación: N/n 
(para que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados)  
- Sólo la primera unidad se elije a azar: se elije un número al azar entre 1 y el coeficiente 
de elevación.  
- A partir de ese número se le suma el coeficiente de elevación de forma sistemática. 
MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO. 
Muy aplicado cuando se dispone de información sobre características de la población de 
interés.  
- Consiste en la clasificación de la población del marco muestral en grupos o estratos 
mutuamente excluyentes (internamente homogéneos y diferentes de los otros 
grupos).  
- Esto permite: 
o Garantizar la presencia de grupos de interés.  
o La consecución de estimaciones de parámetros poblacionales más precisas al 
reducir la variabilidad de los grupos.  
- Es condición que los estratos se formen en función de variables que se prevé afecten a 
la varianza de las variables de interés. 
- Las variables de uso más común (supeditadas a la información de que se disponga en 
el marco muestral) son: 
o  Sexo  
o Edad  
o Ocupación  
o Ámbito territorial (país, comunidad autónoma, ciudad, etc.)  
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o Tipo de hábitat (urbano, semiurbano, rural)  
o Tamaño de hábitat (número de habitantes)  
o Otros específicos relacionados con los objetivos de estudio. 
Una vez clasificada la población se afija (distribución del tamaño muestral entre estratos) la 
muestra en cada estrato.  
Existen dos modalidades: afijación proporcional y no proporcional.  
- En la proporcional se afija, como su nombre indica, proporcionalmente al peso relativo 
del estrato en el conjunto de la población.  
- En la no proporcional se da una probabilidad de selección distinta en cada estrato, 
bien porque se quiere analizar con más detalle un tipo de estrato, bien para garantizar 
la representatividad de las estimaciones muestrales en todos los estratos. 
Las principales opciones de estratificación no proporcional son:  
- Afijación simple: consiste en asignar el mismo tamaño muestral en cada estrato. 
o Ventaja: potencia estadística en el análisis de estratos.  
o Inconveniente: requiere restablecer la proporcionalidad a la hora de estimar 
parámetros de la población en su conjunto.  
- Afijación óptima: se tiene en cuenta además del peso relativo del estrato en la 
población, su variabilidad respecto a la variable utilizada para la estratificación.  
- Otra variedad consiste en seleccionar un número determinado de casos para un grupo 
y afijar después proporcionalmente en el resto de estratos. 
MUESTREO ALEATORIO POR CONGLOMERADOS 
Método de gran aplicación en la encuesta personal a poblaciones espacialmente dispersas por 
su menor coste.  
- Como en el estratificado también se procede a la selección aleatoria de conjuntos de 
población.  
- En este caso se denominan conglomerados y pueden ser demarcaciones territoriales 
(país, CC, municipio, distrito, etc.), organizaciones, instituciones, etc.  
- Se trata de seleccionar al azar una muestra de conglomerados y, en los elegidos, 
aleatoriamente extraer las unidades que compondrán la muestra. 
Principales diferencias frente al estratificado: 
- En el estratificado la unidad de muestreo es unitaria (los individuos o unidades 
muestrales), en el conglomerado es la agrupación o conjunto de individuos.  
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- Extracción muestral en cada estrato versus extracción aleatoria de conglomerados.  
- En el estratificado se busca homogeneidad dentro del estrato y heterogeneidad entre 
estratos. En el de conglomerados es justo al revés, el error muestral disminuye 
conforme aumenta la heterogeneidad dentro del conglomerado.  
- El error muestral es menor si se eligen más conglomerados con menos individuos. Al 
contrario aumenta, aunque obviamente resulta más barato.   
El muestro por conglomerados será monoetápico si todas la unidades de población en los 
conglomerados elegidos integran la muestra.  
Si la unidad de muestreo final no son los conglomerados sino subdivisiones dentro de éstos 
estaremos frente a un muestreo polietápico.  
Se recomienda el uso de este método cuando: 
- Hay mucha dispersión geográfica 
- Exista problemas para obtener un marco muestral exhaustivo.  
- Se deba reducir el coste y duración del estudio de campo.  
Como contrapartida se eleva el error muestral al haber mayor homogeneidad en los 
conglomerados.  
En los conglomerados polietápicos se requieren marcos muestrales específicos para cada 
etapa de selección. 
MUESTREO DE ÁREAS Y RUTAS ALEATORIAS 
- Se aplica para la selección aleatoria de viviendas, cuando las unidades de muestreo 
son personas, familias, empresas u otras edificaciones distintas a las viviendas.  
- Su realización precisa la existencia de mapas que cubran el área del ámbito espacial de 
la encuesta.   
- La zona de interés se divide en áreas, después se seleccionan aleatoriamente. En las 
elegidas se crea nuevos mapas que ayuden a la selección aleatoria de subáreas, hasta 
concluir en la extracción, también aleatoria, de las unidades de muestreo. 
- La selección se puede realizar a través del muestreo de rutas.  
- Se establece el itinerario que el entrevistador debe seguir para la selección.  
- Se eligen las rutas de forma aleatoria sobre un mapa. En el mapa se marcan distintos 
puntos de partida. La longitud dependerá de número de encuestas a realizar.  
- Su final es la vivienda en la que se completa el número de entrevistas a realizar. 
Elegido aleatoriamente un comienzo, el entrevistador sigue una ruta u otra en función 
de unas normas prefijadas: los giros han de hacerse a la derecha, se entra en los 
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edificios con número acabado en 2, se especifica la selección de la escalera, de la 
altura, de la vivienda (por tablas de números aleatorios) y finalmente la persona. 
El método elegido para el caso de este TFC ha sido el muestreo aleatorio sistemático, dentro 
del muestreo probabilístico, tomándose el marco muestral de la base de datos de gerentes 
vinculados a la empresa participante en el estudio. Ya que fuimos directos a expertos con 5 
años de experiencia en proyectos como mínimo. De un total de 750 contactos, se 
seleccionaron 425 al azar y de éstos conseguimos las respuesta de 40. La cantidad de 
respuestas recibidas por parte de los expertos (sólo 40) limita el estudio por falta de 
representatividad, pero sirve para hacer una aproximación cualitativa del fenómeno. 
3.5. Diseño del cuestionario 
A continuación se va a explicar cuál ha sido el programa informático elegido para el desarrollo 
del cuestionario y, brevemente cómo diseñar los cuestionarios con esta herramienta. 
Teniendo en cuenta que el cuestionario lo realizaban cargos de diferentes empresas de 
América Latina, se ha elegido la encuesta on-line. Para ello se ha utilizado el programa SSI 
Web, una herramienta sencilla e intuitiva que permite subir la encuesta a un servidor web  y 
así crear un acceso fácil a los encuestados. 
El primer paso va a ser una descripción del programa.  En la figura 3 se puede ver la primera 
pantalla que aparece al abrir el programa. 
Figura 3. Pantalla de inicio del programa SSI Web 
Una vez nos encontramos en la pantalla de inicio, para comenzar un nuevo cuestionario se 
seleccionará “Questions” y aparecerá la pantalla que se muestra a continuación en la figura 4 
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Figura 4. Pantalla del índice general del programa SSI Web 
La primera página del programa será la contraseña, esto sale por defecto, se puede usar o no. 
En este caso sí que se hará uso de ella, pudiéndose modificar el contenido o editarlo. 
La encuesta se divide en páginas, agrupando en cada una de ellas las preguntas según el tipo. 
El cuadro de diálogo de configuración de la contraseña se muestra a continuación en la Figura 
5: 
 
Figura 5. Pantalla de edición de la contraseña 
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Cada pregunta de SSI Web tiene diferentes áreas de texto en el que se puede escribir 
directamente el texto que se mostrará posteriormente en la pantalla. 
En este caso las cinco áreas de testo para el Password son: 
- Encabezado 1. 
- Encabezado 2. 
- Nombre de usuario. 
- Contraseña. 
- Pie de página. 
Encabezado 1, encabezado 2 y pie de página es un espacio para escribir texto que se desee 
hacer llegar a los usuarios del cuestionario como presentación. Se puede escribir directamente 
o pulsando en "Lápiz" icono que abre una ventana para escribir y/o editar texto. 
A continuación se puede empezar a escribir las preguntas específicas del cuestionario, se aplica 
salto de página cada vez que se quiera separar las preguntas en distintas páginas, después se 
selecciona agregar cuestión y aparece el siguiente cuadro de dialogo tal y como se muestra en 
la figura 6: 
 
Figura 6. Pantalla de elección del tipo de pregunta del programa SSI Web 
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En primer lugar se especifica un nombre para la pregunta. Después de eso, se elige el tipo de 
pregunta que se quiere hacer. 
A continuación se hará una breve explicación de cada tipo de cuestión que se puede 
seleccionar. 
- Select: En esta pregunta el encuestado selecciona una respuesta que elige de las 
propuestas, puede ser sólo una o de respuestas múltiples. 
- Numeric: Se trata de una pregunta donde la respuesta es numérica. 
- Open-End: Añade una pregunta donde la respuesta es un cuadro de texto y los 
encuestados ofrecen una respuesta escrita a la pregunta. 
- Text: Agrega una sección de texto o instrucciones que no requiere de ninguna 
respuesta. 
- Terminate – Link: Es la página que cierra la encuesta, se puede añadir un texto, por 
ejemplo, para agradecer la participación. 
- Grid: Permite componer preguntas de varios tipos a la vez en forma de tabla, en filas y 
columnas. 
- Constant Sum: Añade una pregunta en la que los encuestados presentan una serie de 
valores numéricos que se suma a un cierto valor, o lo suma a un valor proporcionado 
en una pregunta anterior. 
- Ranking: Agrega una pregunta en la que los encuestados pueden clasificar varios 
elementos de 1 (que sería lo mejor) a “n” (que sería lo peor). 
- Free Format: Le permite crear el código HTML para definir los aspectos de una 
pregunta o una serie de preguntas, diseños especiales no compatibles con las plantillas 
estándar. 
- Password: Permite agregar una pregunta de contraseña (pantalla de inicio antes 
explicada) al principio de la encuesta. Si se incluye debe aparecer obligatoriamente en 
la primera página de la encuesta. 
Como se puede ver en la figura 7, seleccionando un tipo de pregunta aparece la siguiente 
pantalla. Según se elige el tipo de pregunta existen algunas diferencias pero no se entrará en 
explicar cada una de estas pantallas. 
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Figura 7. Pantalla de diseño de la pregunta del programa SSI Web. 
Después de introducir todas las preguntas se genera los nombres y passwords que se enviarán 
a los encuestados. El programa permite escribir los nombres de usuario y contraseñas o 
generarlos automáticamente.  Ver figura 8. 
 
Figura 8. Pantalla para la generación de nombres de usuario y contraseñas del programa SSI Web. 
Una vez se ha terminado de desarrollar la encuesta y generado las contraseñas, la encuesta se 
sube a un servidor web, en este caso se ha utilizado uno del departamento de Proyectos de 
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Ingeniería de la universidad. El siguiente paso sería enviar el enlace generado junto con cada 
nombre de usuario y su contraseña a los encuestados. 
Después de desarrollar el cuestionario on-line y alojarlo en un servidor web propiedad de la 
universidad, se generó el siguiente enlace (http://cuestionario.dpi.upv.es) que se envió por 
correo electrónico junto con una carta de presentación (ver anexo I) a los diferentes gerentes y 
altos cargos de empresas de América Latina. 
Además de las preguntas para definir el tipo de perfil, al encuestado se le hicieron dos tests, en 
cada uno de los cuales había una serie de cuestiones. 
Primer test. Conocer el nivel de efectividad en la dirección y gestión de proyectos de la 
empresa (tabla 6). 
En este primer test las respuestas se puntuarán de 1-10 (1 siendo el caso más desfavorable y 
10 el caso más favorable), obteniendo una puntuación final que será la suma de todas las 
preguntas de la encuesta. Esa suma total será el resultado del test. El encuestado deberá 
responder aquella opción que considere se aproxima más a la realidad de su experiencia diaria. 
DESDE MI PUESTO DE TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Tengo identificados y he puesto nombre a cada uno de los 
proyectos en mi área de responsabilidad 
          
2 Todos los proyectos que dirijo  tienen sus objetivos claramente 
especificados 
          
3 Todos mis proyectos han sido priorizados y se revisa su situación 
periódicamente 
          
4 Todos mis proyectos están planificados por escrito           
5 Todos mis proyectos tienen presupuesto y éstos han sido 
aprobados 
          
6 Todos mis proyectos tienen los recursos adecuados para que 
puedan cumplir los objetivos 
          
7 Todos los miembros del equipo involucrados en mis proyectos están 
formados y pueden completar sus tareas adecuadamente 
          
8 El plan de trabajo es claro y todos saben lo que tienen que hacer           
9 Los conflictos potenciales en mis proyectos son fácilmente 
identificados con antelación porque tengo un plan para su rápida 
identificación y eliminación o minimización 
          
10 Todas las personas que trabajan en mis proyectos están muy 
motivadas 
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11 Cuando solicito ayuda para mis proyectos a miembros de otros 
departamentos, me responden rápida y positivamente 
          
12 Cuando hay desacuerdos y conflictos en los proyectos, rápidamente 
intentamos llegar a un acuerdo para minimizar su impacto en la 
dinámica normal de trabajo 
          
13 Siempre tengo claro el papel que debo desempeñar en cada uno de 
los proyectos en los que estoy involucrado 
          
14 Cuando hay cambios en un proyecto se comunican de manera 
regular a todos los implicados a través de un procedimiento 
establecido 
          
15 Mis proyectos suelen completarse en tiempo y presupuesto según 
la calidad especificada 
          
16 La organización de nuestra empresa está orientada a la gestión por 
proyectos 
          
17 En la empresa tenemos un proyecto de maduración en dirección de 
proyectos y lo estamos aplicando 
          
18 En la empresa disponemos de herramientas informáticas para la 
gestión del conjunto de los proyectos y a la que reportamos 
diariamente las actividades realizadas 
          
19 En mi departamento disponemos de herramientas informáticas 
para la gestión del conjunto de los proyectos y a la que reportamos 
diariamente las actividades que realizamos 
          
20 Los proyectos de mi empresa los planificamos con una herramienta 
informática 
          
TOTAL PUNTOS  
Tabla 6. Test efectividad en dirección y gestión de proyectos de la empresa 
Segundo ejercicio. Conocer el nivel de efectividad en la dirección y gestión de proyectos 
propios (Tabla 7). 
En este caso, en el segundo test las respuestas se puntuarán también de 1-10, pero a 
diferencia del primer ejercicio, la puntuación será 1 en el caso más favorable y 10 en el caso 
más desfavorable. Obteniendo una puntuación final que será la suma de todas las preguntas 
de la encuesta. Esa suma total será el resultado del test. El encuestado deberá responder 
aquella opción que considere se aproxima más a la realidad de su experiencia diaria. 
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EN MI CASA/ VIDA PERSONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Tardo más de 10 minutos en encontrar una carta, una factura o 
algún otro documento que haya dejado en mi archivo o escritorio 
          
2 Hay sobre mi escritorio o mesita de trabajo, papeles sueltos que no 
haya revisado durante un mes o más 
          
3 Me han cortado alguna vez la luz, el agua o el teléfono porque se 
me ha olvidado pagar las facturas 
          
4 En los dos últimos meses, he olvidado un aniversario, una cita u otra 
fecha importante 
          
5 Tengo en mi casa muchas revistas por leer           
6 Suelo aplazar una tarea del hogar hasta que se convierte en una 
situación de verdadera urgencia 
          
7 Olvido a menudo donde dejo las gafas, llaves, la cartera u otros 
artículos personales 
          
8 Amontono cosas en varios sitios porque me cuesta trabajo decidir 
donde guardarlos 
          
9 No encuentro nunca espacio para guardar las cosas           
10 Deseo ser organizado, pero mi alrededor se encuentra tan 
desordenado que no sé por dónde empezar 
          
11 Mi entorno familiar no hace con gusto los quehaceres domésticos           
12 Al final del día, no he realizado las tareas más importantes que me 
había propuesto 
          
13 Nunca tengo más a mano los utensilios de cocina que uso más a 
menudo 
          
14 Tengo los muebles de casa colocados de tal forma que se minimiza 
el espacio 
          
15 Cuando necesito una factura nunca sé el lugar donde la he dejado           
16 Cuando realizo la compra nunca llevo lista de la compra y siempre 
se me olvidan cosas por comprar 
          
17 Si tengo varios eventos un mismo día, como ir al cine, una 
exposición e ir de cena, no sé organizarme para que me dé tiempo a 
hacerlo todo 
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18 Nunca dejo que las tareas que, por costumbre, siempre he hecho 
yo, las haga otro miembro de mi familia 
          
19 Debería planificarme las tareas a realizar durante mis días libres, ya 
que nunca lo hago 
          
20 No tengo un lugar establecido para guardar cada utensilio, 
herramientas o diferentes elementos que use en mi día a día 
          
TOTAL PUNTOS  
Tabla 7. Test efectividad en dirección y gestión de proyectos propios. 
En los dos primeros test se tratará de averiguar el nivel de efectividad en la dirección y gestión 
de proyectos, tanto en la empresa como en la vida personal del Project Manager. De tal forma 
que con los resultados obtenidos sabremos cómo el experto gestiona los proyectos de su 
empresa y en su vida personal. Así será fácil identificar los aspectos que deben ser reforzados. 
El análisis de resultados se hará utilizando el test de autoevaluación de Lostado (2005) en 
función de tres intervalos de puntos: más de 160 puntos, entre 120 y 160, y menos de 120 
puntos, tal y como se ve en las figuras 9 y 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Resultados efectividad en dirección y gestión de proyectos en la empresa 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Resultados efectividad en dirección y gestión de proyectos propios 
TEST DE AUTOEVALUACIÓN PARA CONOCER EL NIVEL DE EFECTIVIDAD EN LA DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS PROPIOS  
 
Más de 160 puntos: Tiene las cosas bajo control. 
 
Entre 120 y 160 puntos: Su desorganización le causa problemas 
 
Menos de 120 puntos: Las tareas domésticas deben resultarle muy difíciles, esto le puede 
pasar factura de cara a su vida profesional 
TEST DE AUTOEVALUACIÓN PARA CONOCER EL NIVEL DE EFECTIVIDAD EN LA DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 
 
Más de 160 puntos: Usted y su empresa dominan la Dirección y Gestión de Proyectos. Es 
posible que todavía le queden por descubrir algunas técnicas útiles para sus proyectos 
 
Entre 120 y 160 puntos: Su empresa lo está haciendo bien pero hay áreas específicas de la 
dirección y gestión de proyectos que podrían ser mejorados 
 
Menos de 120 puntos: Usted ha sido honesto y es sensible al estado de gestión de proyectos 
en su empresa. No intente introducir a su organización en la Dirección de proyectos. 
Introdúzcase usted y cuando haya madurado un poco y sepa exactamente qué es el "project 
managment", y crea que puede ser de interés para su empresa, entonces, prepare un plan de 
divulgar su filosofía. Ahora no le entenderán. 
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Tercer  ejercicio. Localización de ladrones de tiempo. 
En la siguiente pregunta, el encuestado deberá responder cuáles son sus ladrones de tiempo. 
De esta forma veremos cuáles son los rasgos comunes de entre todos los entrevistados y 
cuáles predominan sobre los demás.  
3.6. Realización de la prueba piloto 
Antes del envío oficial de los cuestionarios, se decidió hacer una prueba piloto con los 
cuestionarios realizados, pasándolos al personal docente del departamento de proyectos de 
ingeniería (DPI) de la Universidad Politécnica de Valencia. De esta forma nos aseguramos de 
que no exista ninguna deficiencia ni anomalía en el cuestionario oficial a realizar. Al observar 
que salen los resultados correctos procedemos al envío, mediante correo electrónico a los 
expertos del estudio en cuestión. 
3.7. Envío de cuestionarios 
Una vez comprobado en la prueba piloto que está todo correcto, se procede a enviar vía 
correo electrónico el link (http://cuestionario.dpi.upv.es) junto con la carta de presentación 
(en anexo) a aquellos gerentes y expertos de América latina que nos interesaban. Enviándose a 
un total de 425 personas. A los 15 días se vuelve a reenviar el cuestionario, sólo a aquellos que 
no han respondido aún. 
3.8. Edición y tratamiento de datos 
i. Tablas de contingencia entre variables ordinales 
Un método útil para clasificar los datos obtenidos en un recuento es mediante las tablas de 
contingencia.  
Se trata de tablas en cuyas celdas figuran probabilidades, y en la cual podemos determinar 
unas probabilidades conociendo otras de la tabla. Están compuestas por filas (horizontales), 
para la información de una variable y columnas (verticales) para la información de otra 
variable. Estas filas y columnas delimitan celdas donde se vuelcan las frecuencias de cada 
combinación de las variables analizadas. Y de esta forma encontrar la relación entre las 
variables que se comparan. 
ii. Análisis de frecuencias 
La frecuencia es el número de veces que se presenta una variable aleatoria. El análisis de 
frecuencias está basado en el concepto de variables aleatorias. Los supuestos principales en un 
análisis de frecuencias son: Los datos a ser analizados describen eventos aleatorios 
independientes entre sí, los procesos involucrados son estacionarios a través del tiempo y los 
parámetros poblacionales pueden ser estimados a partir de una muestra. 
El comportamiento de una variable aleatoria puede ser descrito por su función de 
probabilidad. Para cada posible ocurrencia de un experimento se le asigna un valor numérico 
de acuerdo a una función probabilística. Si la variable aleatoria es discreta se le llama función 
TFC. Javier Ángel Bertomeu 
Análisis de la gestión del tiempo en la dirección y gestión de proyectos 
30 
 
masa de probabilidad y si la variable es continua se le llama función de distribución 
probabilística. 
iii. Análisis de varianza de un factor 
El análisis de la varianza (anova) permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K 
poblaciones (K  mayor o igual a 2) son iguales, frente a la hipótesis alternativa de que por lo 
menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. Este 
contraste es fundamental en el análisis de resultados experimentales, en los que interesa 
comparar los resultados de K 'tratamientos' o 'factores' con respecto a la variable dependiente 
o de interés. 
Las técnicas iniciales del análisis de varianza fueron desarrolladas por el estadístico y genetista 
R. A. Fisher en los años 1920 y 1930 y es algunas veces conocido como "Anova de Fisher" o 
"análisis de varianza de Fisher", debido al uso de la distribución F de Fisher como parte del 
contraste de hipótesis. 
iv. Análisis de conglomerados 
El análisis de conglomerados consiste en buscar grupos (conglomerados) en un conjunto de 
observaciones de forma tal que aquellas que pertenecen a un mismo grupo se parecen, 
mientras que aquellas que pertenecen a grupos distintos son desiguales, según algún criterio 
de distancia o de similitud. 
Como técnica de agrupación de variables,  el análisis de conglomerados es similar al análisis 
factorial; pero mientras que la factorización es, más bien, poco flexible en algunos de sus 
supuestos (linealidad, normalidad, variables cuantitativas, etc.) y siempre estima de la misma 
manera la matriz de distancias, la aglomeración en menos restrictiva en sus supuestos (no 
exige linealidad, ni simetría, permite variables categóricas, etc.) y admite varios métodos de la 
matriz de estimación de distancias. 
Como técnica de agrupación de casos, el análisis de conglomerados es similar al análisis 
discriminante. Sin embargo, mientras que el análisis discriminante efectúa la clasificación 
tomando como referencia un criterio o variable dependiente (los grupos de clasificación), el 
análisis de conglomerados permite detectar el número óptimo de grupos y su composición 
únicamente a partir de la similaridad existente entre los casos; además, el análisis de 
conglomerados no asume ninguna distribución específica para las variables. 
Existen dos tipos de análisis de conglomerados: el K-Medias y el Jerárquico. 
- K-Medias: Es un método de agrupación de casos que se basa en las distancias 
existentes entre ellos en un conjunto de variables. Es especialmente útil cuando se 
dispone de un gran número de casos. Existe la posibilidad de utilizar la técnica de K-
Medias de manera exploratoria, clasificando los casos e iterando para encontrar la 
ubicación de los centroides, o sólo como técnica de clasificación, clasificando los casos 
a partir de centroides conocidos suministrados por el usuario. Cuando se utiliza como 
técnica exploratoria, es habitual que el usuario desconozca el número idóneo de 
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conglomerados y comparar las soluciones obtenidas, en estos casos también puede 
utilizarse el método de análisis de conglomerados jerárquico. 
- Jerárquico: A diferencia de lo que ocurre con el procedimiento de análisis de K-Medias, 
el procedimiento jerárquico permite aglomerar tanto casos como variables y elegir 
entre una gran variedad de métodos de aglomeración y medidas de distancia. Pero la 
gran diferencia es que este método se procede de forma jerárquica. El análisis del 
método jerárquico comienza con el cálculo de la matriz distancias entre los elementos 
de la muestra (casos o variables). Esa matriz contiene las distancias existentes entre 
cada elemento y todos los restantes de la muestra. A continuación se buscan los dos 
elementos más próximos (los dos más similares en términos de distancia) y se agrupan 
en un conglomerado. Este conglomerado será indivisible a partir de ese momento. De 
esta forma se van agrupando los elementos en conglomerados cada vez más grandes y 
heterogéneos hasta llegar al último paso,  en el que todos los elementos muestrales 
quedan agrupados en un único conglomerado global. 
4- ANÁLISIS DE RESULTADOS  
4.1. Análisis Descriptivo 
En este punto se va a proceder a describir a los expertos, análisis descriptivo de los expertos 
que han participado en la encuesta. Lo podemos observar mejor mediantes sus 
correspondientes gráficos. 
Sexo.  De entre todos los encuestados, un 77,5 % han sido hombres y un 22,5% mujeres. 
Gráfico 1. 
 
Gráfico 1. Porcentaje encuestados según sexo. 
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Presupuesto. Se diferenció entre los expertos de presupuesto alto y presupuesto bajo. Como 
se observa en el gráfico 2, el resultado está bastante a la par. Un 45% de los encuestados 
tienen bajos presupuestos de proyecto (18 expertos) y un 55% lo tienen alto (22 expertos). 
 
Gráfico 2. Número de expertos según tipo de presupuesto 
Experiencia en proyectos.  10 de los encuestados responden que no tienen experiencia en la 
gestión de proyectos, mientras que los 30 restantes afirman que sí tienen tal experiencia. 
Gráfica 3. 
 
Gráfica 3. Experiencia en proyectos 
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Actividad/sector. Aquí analizamos al encuestado según el sector profesional al que se dedique. 
Como se puede ver en la gráfica 4, tras las respuestas recibidas agrupamos en 5 sectores: 
Construcción (30%), informática (15%), sanidad (17,5%), banca/finanzas (10%) y marketing 
(27,5%). 
 
Gráfica 4. Sector empresarial de los encuestados 
Categoría profesional. Los expertos encuestados tienen una categoría profesional media, 
técnica o superior. De los 40 encuestados, 6 pertenecen a la categoría media, 13 son técnicos y 
21 superiores. Gráfica 5. 
 
Gráfica 5. Categoría profesional del encuestado 
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Empleados. El 100% de los encuestados se encuentran en situación de empleo, no hay ninguno 
de los expertos que esté actualmente desempleado. Gráfica 6. 
 
Gráfica 6. 100% de los encuestados tienen empleo 
Años de experiencia. Había que diferenciar entre los encuestados con más de 10 años de 
experiencia y aquellos que estaban entre 5 y 10 años de experiencia. El resultado, como 
podemos ver en la gráfica 7, son 15 encuestados con 5-10 años de experiencia y 25 con más de 
10 años. 
 
Gráfica 7. Años de experiencia 
Gestión del tiempo en la empresa. Las puntuaciones de la gestión del tiempo en la empresa 
son menos de 120 puntos, entre 120 y 160 puntos y más de 160 puntos. Un 20% obtiene más 
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de 160 puntos, un 50% entre 120 y 160 y el 30% restante obtiene menos de 120 puntos. 
Gráfica 8. 
 
Gráfica 8.Gestión de tiempo en la empresa 
Gestión del tiempo personal. El sistema de puntuación es el mismo que en gestión del tiempo 
en la empresa. En este caso un 27,5% obtiene más de 160 puntos, un 25% menos de 120 
puntos y un 47,5% se sitúa entre 120 y 160 puntos. Gráfica 9. 
 
Gráfica 9. Gestión del tiempo personal. 
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4.2. Relación entre variables 
A continuación, con el programa SPSS, se ha estudiado la relación que puede haber entre 
varias variables. Mediante tablas de contingencia, con los métodos chi-cuadrado, V de Cramer,  
d de Somers y Anova de un factor. 
Como se muestra en el Anexo II, se estudia la relación de las siguientes variables: 
- Sexo con gestión del tiempo en la empresa 
- Sexo con gestión del tiempo personal 
- Gestión de tiempo en la empresa con gestión de tiempo personal 
- Gestión del tiempo en la empresa con años de experiencia 
- Gestión de tiempo en la empresa con presupuesto 
- Gestión de tiempo en la empresa/personal con sexo 
- Gestión de tiempo en la empresa/personal con años de experiencia 
- Gestión de tiempo en la empresa/personal con presupuesto 
- Gestión de tiempo en la empresa/personal con experiencia en proyectos 
- Gestión de tiempo en la empresa/personal con actividad o sector empresarial 
- Gestión de tiempo en la empresa/personal con categoría profesional 
Los resultados obtenidos son dos relaciones significativas para p<0,05. La primera relación 
significativa se da entre la gestión del tiempo en la empresa y la gestión del tiempo personal 
mediante la “d de Somers”, como se observa en la tabla 8. Con lo cual podemos afirmar que 
existe relación entre una buena o mala gestión en la empresa y personal. Las demás relaciones 
estudiadas no presentan relación significativa. 
Medidas direccionales 
 T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por ordinal d de Somers Simétrica 3,471 ,001 
Gestión de tiempo empresa 
dependiente 
3,471 ,001 
Gestión de tiempo personal 
dependiente 
3,471 ,001 
Tabla 8. Relación gestión de tiempo empresa con gestión del tiempo personal. 
El siguiente caso que ofrece relación estadísticamente entre variables es la relación entre 
gestión del tiempo en la empresa/personal con la experiencia en proyectos. El método 
utilizado es el Anova, el resultado lo podemos ver en la tabla 9. 
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ANOVA 
 F Sig. 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 3,653 ,049 
Intra-grupos   
Total   
Gestión de tiempo personal Inter-grupos ,456 ,504 
Intra-grupos   
Total   
Tabla 8. Relación gestión de tiempo empresa-personal con experiencia en proyectos. 
Con lo que podemos concluir que una tener experiencia en proyectos implica una buena 
gestión del tiempo en la empresa-personal. Tal y como se puede apreciar en la gráfica 10, 
donde la media de la puntuación en la gestión del tiempo en la empresa es mayor para 
aquellos encuestados con experiencia en proyectos. 
 
Gráfica 10. Puntuación media de gestión de tiempo en la empresa según experiencia en proyectos. 
4.3. Jerarquía de ladrones de tiempo 
Tras recopilar todos los resultados de las encuestas recibidas en las preguntas abiertas, donde 
el encuestado tenía que responder cuáles son sus ladrones de tiempo, se observan una serie 
de rasgos más comunes, lo más respondido entre todos los expertos. En la gráfica 11 se 
observan por porcentajes de menor a mayor porcentaje de aparición. 
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La pregunta/test/prueba abierta que se le hace al encuestado es que localice entre sus 
quehaceres diarios qué es lo que le hace perder tiempo, los denominados ladrones de tiempo. 
- Confusión en prioridades. 17 encuestados responden que su mayor ladrón de tiempo 
son las prioridades confusas y cambiantes, cambiar las prioridades diarias y que todo 
sea prioritario, lo cual produce un descontrol de tareas y riesgos. 
- Comunicación (interna y externa). Uso del teléfono, visitas de proveedores, salidas 
para ver a clientes o proveedores, charlas, comidas, comunicación ineficiente con el 
exterior, pérdidas de tiempo en comunicaciones personales, compañeros que solicitan 
de tu tiempo para temas personales en horas de trabajo, etc. Son ladrones de tiempo 
relacionados con la comunicación que han respondido en 39 ocasiones los expertos. 
- Personal insuficiente. Para llevar a cabo determinadas tareas existe escasez de 
personal, bien sea por miedo a contratar a alguien con falta de profesionalidad, o por 
el mismo perfeccionismo del gerente, pensamiento de si quieres que algo salga bien, 
hazlo tú mismo. 10 respuestas. 
- Material insuficiente. 6 expertos consideran que su mayor ladrón de tiempo son los 
problemas de material y falta de manejo de herramientas y técnicas de control y 
gestión. 
- Documentación y burocracia.  Para 13 expertos un ladrón de tiempo importante es la 
preparación de documentación y burocracia para realizar diversas gestiones oficiales. 
- Planificación  mal desarrollada. Una planificación mal realizada conlleva a un excesivo 
tiempo libre y poco tiempo para las tareas de la empresa o viceversa. También la 
planificación debe estar presente en las reuniones, ya que muchos expertos coinciden 
en que pierden tiempo debido a que realizan muchas reuniones mal planificadas (10 
respuestas). 
- Actividades de última hora. Para 8 expertos las reuniones y visitas inoportunas, 
inestabilidad en la búsqueda de un proyecto definido y la tardanza en tomar una 
decisión, son sus mayores ladrones de tiempo. 
Análisis de la gestión del tiempo en la 
 
Gráfica 11. Jerarquía de ladrones de tiempo en porcentaje
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4.4. Agrupación de expertos 
Mediante un análisis cluster, se ha procedido a agrupar expertos en función de los ladrones de 
tiempo. El resultado obtenido son 3 grupos de 12, 19 y 9 expertos cada uno, como se puede 
observar en la tabla 9. 
 
Tabla 9. Agrupación de expertos por ladrones de tiempo. 
TFC. Javier Ángel Bertomeu 
Análisis de la gestión del tiempo en la dirección y gestión de proyectos 
41 
 
Para analizar los principales ladrones de tiempo de cada grupo, nos fijaremos en la tabla 10, 
obtenida del SPSS tras realizar el análisis cluster. 
  
Pertenencia Grupos                       
1 2 3 
Recuento 
% del N de 
la columna Recuento 
% del N de 
la columna Recuento 
% del N de 
la columna 
Prioridades confusas No 8 88,90% 5 41,70% 10 52,60% 
Sí 1 11,10% 7 58,30% 9 47,40% 
Teléfono No 6 66,70% 5 41,70% 10 52,60% 
Sí 3 33,30% 7 58,30% 9 47,40% 
Visitas/reuniones No 2 22,20% 0 0,00% 7 36,80% 
Sí 7 77,80% 12 100,00% 12 63,20% 
Personal Insuficiente No 2 22,20% 10 83,30% 18 94,70% 
Sí 7 77,80% 2 16,70% 1 5,30% 
Falta Material No 4 44,40% 12 100,00% 18 94,70% 
Sí 5 55,60% 0 0,00% 1 5,30% 
No 
delegar/Perfeccionismo 
No 3 33,30% 12 100,00% 8 42,10% 
Sí 6 66,70% 0 0,00% 11 57,90% 
Mala comunicación 
interna 
No 7 77,80% 10 83,30% 14 73,70% 
Sí 2 22,20% 2 16,70% 5 26,30% 
Preparar 
Documentación 
No 5 55,60% 9 75,00% 13 68,40% 
Sí 4 44,40% 3 25,00% 6 31,60% 
Desplazamientos No 4 44,40% 11 91,70% 17 89,50% 
Sí 5 55,60% 1 8,30% 2 10,50% 
Mal Planning No 5 55,60% 12 100,00% 4 21,10% 
Sí 4 44,40% 0 0,00% 15 78,90% 
Actividades última hora No 7 77,80% 10 83,30% 15 78,90% 
Sí 2 22,20% 2 16,70% 4 21,10% 
Complete Linkage                        1 9 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
2 0 0,00% 12 100,00% 0 0,00% 
3 0 0,00% 0 0,00% 19 100,00% 
Tabla 10. Ladrones de tiempo según grupo. 
En la columna de la izquierda se muestran los diferentes ladrones de tiempo a estudiar. Y en 
las demás columnas se muestran los diferentes grupos y si les afecta o no cada uno de los 
ladrones de tiempo. 
Grupo 1. Los ladrones de tiempo que más afectan a los componentes de este grupo de 
expertos son las visitas inesperadas, reuniones y tener personal insuficiente en la empresa. De 
los 9 componentes del grupo, un 77,8% considera que estos ladrones de tiempo les afectan en 
su gestión en la empresa. Otro ladrón de tiempo a destacar en este grupo es la poca capacidad 
que tienen en delegar, debido al perfeccionismo del Project manager o la desconfianza hacia 
sus empleados, y el uso del teléfono. Ambos un 66,7%. Un aspecto que no afecta a los 
expertos de este grupo son las actividades de última hora (el 77,8% confirman que no les 
afecta) y las prioridades confusas (el 88,9%). 
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Grupo 2. Viendo la tabla podemos deducir que el grupo 2, compuesto por 12 expertos, es el 
que menos ladrones de tiempo tiene. Ya que se puede ver qué aspectos como personal 
insuficiente, falta de material, no delegar, mala comunicación interna, preparar 
documentación, desplazamientos, mala planificación o actividades de última hora, no suponen 
un problema de pérdida de tiempo en su gestión. Aunque sí es cierto que este grupo tiene un 
claro problema en las visitas inesperadas o reuniones, el 100% considera que es un ladrón de 
tiempo para ellos. 
Grupo 3. El principal ladrón de tiempo existente en este grupo son las visitas inesperadas y el 
mal planning (63,2% y 78,9% respectivamente). Aspectos como personal insuficiente, falta de 
material, mala comunicación interna, documentación o desplazamientos no suponen un 
problema para ellos. 
Pasemos ahora a ver cuál es el perfil del experto según el grupo en el que se encuentren. Lo 
podremos ver de forma sencilla en la tabla 11. 
  
Grupos_Project_Managers                        
1 2 3 
Recuento 
% del N de 
la columna Recuento 
% del N de 
la columna Recuento 
% del N de 
la columna 
Sexo Hombre 6 66,70% 10 83,30% 15 78,90% 
Mujer 3 33,30% 2 16,70% 4 21,10% 
Presupuesto Bajo 5 55,60% 4 33,30% 9 47,40% 
Alto 4 44,40% 8 66,70% 10 52,60% 
Experiencia No 4 44,40% 2 16,70% 4 21,10% 
Sí 5 55,60% 10 83,30% 15 78,90% 
Actividad/Sector Construcción 4 44,40% 5 41,70% 3 15,80% 
Informática 0 0,00% 3 25,00% 3 15,80% 
Sanidad 4 44,40% 1 8,30% 2 10,50% 
Banca/finanzas 0 0,00% 1 8,30% 3 15,80% 
Marketing 1 11,10% 2 16,70% 8 42,10% 
Categoría Medio 1 11,10% 3 25,00% 2 10,50% 
Técnico 3 33,30% 5 41,70% 5 26,30% 
Superior 5 55,60% 4 33,30% 12 63,20% 
Empleados No 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Sí 9 100,00% 12 100,00% 19 100,00% 
Años 
experiencia 
Entre 5 y 10 
años 
4 44,40% 3 25,00% 8 42,10% 
Más de 10 años 5 55,60% 9 75,00% 11 57,90% 
Tabla 11. Perfil del Project manager según grupo 
En los tres grupos los expertos que predominan son los hombres frente a las mujeres. La parte 
proporcional más alta en mujeres está en el grupo 1, con un 33,30%. Sin embargo en el grupo 
2 existe un 83,3% de hombres frente al 16,7% de mujeres. 
El presupuesto, alto o bajo, está muy a la par en los tres grupos, únicamente en el grupo 2 se 
observa una ligera tendencia hacia presupuesto alto 66,7% frente al 33,3% de presupuesto 
bajo. 
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Donde hay más variedad es en el sector profesional que se encuentra cada experto, 
construcción, informática, sanidad, banca y marketing.  
En el grupo 1 un 44,4% se dedican a la construcción, otro 44,4% a sanidad y un 11,1% al 
marketing. No existen en este grupo expertos en informática y banca. 
El 41,7% del grupo 2 pertenecen al sector construcción, un 25% se dedican a la informática, 
sanidad y banca son los menos representados en este grupo con un 8,3% cada uno y, 
finalmente con un 16,7% están los dedicados al marketing. 
Casi la mitad de los expertos del grupo 3 (42,1%) se dedican al marketing. Los sectores 
construcción, informática y banca son los siguientes más representados en este grupo con un 
15,8% cada uno. Y en último lugar con un 10,5% están los dedicados a sanidad. 
Si nos fijamos en su categoría profesional, tenemos clasificados a los expertos en medio, 
técnico y superior. En el grupo 1, más de la mitad (55,6%) tienen titulación y categoría 
superior, un 33,3% son técnicos y un 11,1% medios. En el grupo 2 predominan los de categoría 
técnicos (41,7%), el 58,3% restante se reparte casi a la par entre medio y superior. Y 
finalmente, tal y como sucede en el grupo 2, predominan los superiores en el grupo 3 con un 
63,2%. 
El 100% de los tres grupos son empleados, es decir, están en activo. 
En cuanto a los años de experiencia, se puede ver como los del grupo 2 tienen más experiencia 
que los otros dos grupos. Grupo 2 presenta un 75% con expertos en más de 10 años de 
experiencia, frente al 55,6% del grupo 1 y 57,9% del grupo 3. 
5- PUNTOS DÉBILES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA 
Teniendo en cuenta los ladrones observados en cada grupo, se localizan los puntos débiles más 
significativos: 
- Mala planificación en la empresa. Es un punto débil bastante importante para el 
grupo 3, tienen muchos cambios inoportunos y tareas no planificadas, poca claridad en 
las prioridades de las tareas, anomalías en la planificación de la empresa o poco 
efectivos que no anticipan las soluciones viables y órdenes variadas y sin prioridad. 
- Distracciones personales.  Este es un punto débil que se lo atribuiremos al grupo 2, al 
no saber estimar el porcentaje de tiempo a dedicar a la vida familiar y personal, 
distracción por uso de comunicaciones (chats, teléfono, email) para temas personales 
(ocio, amigos, etc), salidas con compañeros a charlar, etc. 
 
- Perfeccionismo y falta de confianza con el personal de la empresa. El perfeccionismo 
es un punto débil que deberán corregir los expertos del grupo 1 y grupo 3, ya que esto 
les lleva a no delegar actividades por falta de confianza en el equipo y frecuente 
relegación de tareas finales de cada día para el siguiente. 
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- Comunicación. Tanto en comunicación interna en la empresa como comunicación con 
el cliente (fallos en la comunicación). Debido en gran parte a una mala comunicación, 
el grupo 3 tiene problemas de estimación de tiempos en comidas, desplazamientos, 
reuniones o incluso llevan a cabo reuniones ineficientes para la empresa que conllevan 
mucha pérdida de tiempo. 
 
- Falta de formación y herramientas. La falta de formación, tanto técnica como laboral 
es un punto débil para el grupo 1. Algunos miembros del equipo no tienen formación 
suficiente para aprovechar al máximo la técnicas y herramientas, según áreas de 
trabajo. También hay empresas que no poseen muchas herramientas informáticas de 
gestión de proyectos. 
- Tiempos de tareas mal estimados.   En principio los 3 grupos no tienen problemas de 
mala estimación del tiempo en sus tareas, aunque se podría mejorar realizando 
“entradas diarias” en la gestión de los proyectos, algunos conflictos no son detectados 
con antelación o no se estiman bien los tiempos de las tareas de forma real, si no de lo 
que se desea que sean. 
Una vez localizados los puntos débiles del Project manager, intentaremos ver cómo 
solucionarlos, es decir, cómo mejorar la gestión del tiempo en la empresa teniendo en cuenta 
los puntos débiles de cada uno.  
- El grupo 3 deberá Mejorar la planificación y prioridades de la empresa. Dedicar más 
tiempo a definir, analizar y estimar la actividad y tareas a realizar durante la semana y 
cada día, realizar planificaciones semanales de tiempo mínimo dedicado a ocio ó 
mejorar la gestión de órdenes y prioridades deben ser sus estrategias de mejora. 
Deberían mejorar su planificación estratégica y el modo de operacionalizarla con el 
uso del cuadro de mando integral y también mejorar la gestión de proyectos usando 
algún software de gestión empresarial, cálculo del camino crítico, etc. 
- Realizar actividades de formación. Esto mejoraría bastante las labores de los expertos 
del grupo 1. En sus empresas se debe empezar a participar en actividades de 
formación y desarrollo en Project Managment, tanto como sea posible. De esta forma 
aprender a desarrollar planes de trabajos y planes de contingencia de riesgos, 
sistémicamente en todos los proyectos. Búsqueda de centros de formación en Project 
Managment y familiarizarse con los estándares del PMBOk (Project Management Body 
of Knowledge) o similar. 
- Reingeniería (Aprender a delegar). Para los expertos del grupo 1 y grupo 3 una buena 
estrategia para mejorar es la “reingeniería” de la agenda del Project manager, es decir, 
dejar de hacer alguna tarea que no aportaba gran cosa y cuya no realización no afecta 
en absoluto al desarrollo del trabajo; también delegar algunas tareas que 
perfectamente puede hacer otra persona en la empresa, o hacerlas de una manera 
distinta como por ejemplo automatizándolas de manera que  consuman menos tiempo 
(asignación y seguimiento de objetivos). 
- Minimizar tiempos en las tareas. Esta deberá ser una estrategia de mejora para los 3 
grupos, aunque como se ha comentado antes, los tiempos de tarea mal estimados no 
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es un punto débil demasiado significativo para ellos. Pero nunca está de más realizar 
una mejor gestión de los emails, minimizar el tiempo de los descansos, mejorar los 
hábitos de organización y definir franjas horarias para ello. Así como crear mecanismos 
para mejorar los tiempos de las reuniones 
6- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Tras ver las diferentes definiciones que ofrecen varios autores (Pena, Vertalier, Canut, etc), una 
definición bastante acertada podría ser la que define Pena (2010), los ladrones de tiempo son 
malos hábitos y que la cantidad de tiempo con el que contamos es lo que menos debería 
preocuparnos para erradicarlos, ya que los ladrones de tiempo no quitan tiempo, si no que nos 
alejan de las cosas que de verdad se quieren conseguir. Es decir, del trabajo, de las tareas y de 
los objetivos. 
Después de recibir las respuestas de todos los expertos encuestados, se llega a la conclusión 
que los ladrones de tiempo más comunes son la mala comunicación, tanto interna como 
externa, la confusión en las prioridades de la empresa y personal insuficiente. Los ladrones de 
tiempo menos habituales en este caso son material insuficiente y actividades de última hora.  
En este sentido, una simple agenda en papel, o una herramienta informática básica como el 
Outlook, por ejemplo, pueden permitir al experto programar sus eventos y llevarlos a término 
con facilidad. Viendo las tareas por escrito, visualizándolas en global puede ser más fácil 
realizar un reparto del tiempo a destinar a cada una. 
Otra evidencia en los ladrones de tiempo son los problemas asociados directamente a las 
comunicaciones, esto puede implicar que no se realice una adecuada planificación de las 
comunicaciones ni una estrategia de las mismas. Se debe realizar una estrategia de 
comunicación, tanto interna como externa. Ya que si el experto tiene claras sus prioridades, los 
tiempos de tareas, etc. Pero no ha sabido comunicarlo, su trabajo de organización, no habrá 
servido. 
Se ha considerado útil relacionar las diferentes variables estudiadas. El programa estadístico 
SPSS ha permitido, mediante los métodos chi-cuadrado, V de Cramer, d de Somers y Anova de 
un factor, ver si hay relación o no entre ellos. Primero ha quedado claro que hay relación entre 
la gestión del tiempo en la empresa y en la vida particular del experto, cuando el experto 
gestiona bien su tiempo personal, normalmente conlleva a que en la empresa lleve una buena 
gestión del tiempo. Así mismo, en este caso, la experiencia en proyectos es un factor 
influyente que mejora el modo de gestionar el tiempo en la empresa. Así se puede concluir 
que los rasgos de personalidad influyen en la buena gestión  del tiempo en la empresa. Aunque 
no se puede generalizar, queda patente que a medida que el experto acumula experiencia en 
proyectos va aprendiendo de sus errores y lo va convirtiendo en un buen gestor del tiempo. 
Tras haber analizado qué es un ladrón de tiempo, cómo localizarlo mediante un test de 
autocrítica por parte del experto, viendo así donde están los malos hábitos que generan 
pérdida de tiempo, qué análisis utilizar para hacer el estudio y con los resultados obtenidos, se 
ha clasificado a los encuestados en 3 grupos, cada uno con unas características distintas con 
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respecto al modo de gestionar el tiempo. De tal forma que todos los gestores de proyectos 
clasificados en cada grupo tienen características iguales o muy similares. 
Las conclusiones que se pueden extraer de cada grupo son:  
Grupo 1. Tienen el  problema de no saber reaccionar ante visitas inesperadas o reuniones, con 
lo cual deberían tener en sus tareas diarias un apartado o un hueco disponible para todo tipo 
de estos improvistos o gestionar bien su agenda para evitarlos en la medida de lo posible. Esto 
se debe también a la poca capacidad de delegar que tienen, el Project manager quiere 
abarcarlo todo y al final no se cumplen los tiempos. Pero, ¿por qué esa falta de confianza hacia 
sus trabajadores?. Una respuesta podría ser la poca formación de estos últimos. Es necesario 
formar al personal para poder delegar en ellos diversidad de tareas. 
Grupo 2. Aunque los componentes de este grupo sí que tienen la virtud de saber delegar, el 
problema presente es la mala reacción ante improvistos, reuniones y visitas inesperadas. Una  
buena planificación ante estas situaciones, les dará mucha fuerza a los expertos de cara a la 
gestión del tiempo. 
Grupo 3. El grupo 3 debe tener clara cuál es la estrategia a seguir, qué camino escoger para 
llegar al resultado óptimo con el menos tiempo posible, el problema es que esa estrategia no 
está reflejada en su planificación, o si lo está, no lo suficientemente clara o detallada. 
En general, el experto necesita aclararse en el momento de dar prioridades a las tareas, 
organizarse mejor, bien mediante una simple agenda con anotaciones diarias o con programas 
informáticos que ayuden a la gestión empresarial. 
Era importante saber entre todos los expertos cuáles eran sus ladrones de tiempo, para así 
fijar unos objetivos de administración del mismo. A partir de descubrir en qué se ha 
malgastado el tiempo, se ha de seguir una estrategia de mejora. La estrategia principal es 
realizar un planteamiento correcto de las tareas a realizar. El reto es cambiar los 
comportamientos del experto para conseguir todos los objetivos que se fijen, como por 
ejemplo aumentar su productividad, disminuir su estrés, empezar a confiar en subalternos, 
priorizar en actividades, etc. Por lo tanto, no se necesita  solamente establecer objetivos, sino 
revisar la actuación a lo largo del tiempo para ver si los está cumpliendo. 
Para acabar se han descrito una estrategias de mejora de gestión del tiempo. Básicamente 
consisten en: 
- Planificación. Se debe tener un momento para definir qué se quiere hacer, cómo 
hacerlo y el tiempo destinado para cada tarea para, finalmente llegar al objetivo final. 
Clasificando así las tareas importantes o urgentes, tareas no tan urgentes y las tareas 
que perfectamente pueden esperar a ser realizadas. 
- Asignar tiempos a tareas. Se debe tener en cuenta, el tiempo estimado que se 
necesitará para cada tarea y luego el tiempo que realmente se ha utilizado. Teniendo 
estos tiempos anotados, cuando se produzca la repetición de esa tarea se producirá 
con mayor precisión de tiempo. 
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- Priorizar tareas y adjudicarlas a cada subalterno o empleado. Necesaria la confianza en 
los empleados para poder llevar un proyecto a cabo. 
- Asignar tiempos para improvistos 
- Mejorar comunicación. Imprescindible comunicación fluida en todos los 
departamentos y cargos de la empresa, desde el más alto cargo hasta el más inferior. 
Si no se produce esto, la emisión del mensaje (orden de tarea) por parte del experto 
(emisor) no llegará al receptor del mismo (trabajador o mando intermedio encargado 
de realizar la tarea). 
Teniendo esta serie de mejoras en cuenta, el experto tendrá muchas posibilidades de mejorar 
la gestión de su tiempo, que es la finalidad principal del presente trabajo. 
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Anexo I. Carta de presentación cuestionario on-line. 
Anexo II. Resultados de la relación entre variables mediante el SPSS. 
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ANEXO I. CARTA DE PRESENTACIÓN CUESTIONARIO ONLINE. 
Apreciado Sr.________ desde el departamento de proyectos de ingeniería de la Universidad 
Politécnica de Valencia le hacemos llegar este cuestionario con el fin de valorar la gestión del 
tiempo en la dirección de gestión y proyectos de su empresa 
Quisiéramos que respondiera los cuestionarios y preguntas. Las preguntas tienen que ver con 
la  gestión que realiza usted en la empresa y en su hogar, además de la localización de sus 
principales ladrones de tiempo. 
Sus sinceras respuestas a este cuestionario contribuirán a la evaluación del trabajo a estudio. 
Reciba un cordial saludo. 
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ANEXO II. RESULTADOS DE LA RELACIÓN ENTRE VARIABLES, MEDIANTE EL PROGRAMA 
ESTADÍSTICO SPSS. 
Tablas de contingencia 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:50:49 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 
Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=SEXO BY 
GTEMP_VALORES1_2_3 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,078 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,233 
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Dimensiones solicitadas 2 
Casillas disponibles 174762 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Sexo * Gestión de tiempo 
empresa 
40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Sexo * Gestión de tiempo empresa 
Recuento 
 
Gestión de tiempo empresa 
Total 
Más de 160 
puntos 
Entre 120 y 160 
puntos 
Menos de 120 
puntos 
Sexo Hombre 5 16 10 31 
Mujer 3 4 2 9 
Total 8 20 12 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,338a 2 ,512 
Razón de verosimilitudes 1,239 2 ,538 
Asociación lineal por lineal 1,030 1 ,310 
N de casos válidos 40   
a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,80. 
 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Phi ,183 ,512 
V de Cramer ,183 ,512 
N de casos válidos 40  
 
CROSSTABS 
  /TABLES=SEXO BY GTEMP_VALORES1_2_3 GTPERS_VALORES1_2_3 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Tablas de contingencia 
 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:51:33 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 
Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=SEXO BY 
GTEMP_VALORES1_2_3 
GTPERS_VALORES1_2_3 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,000 
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Tiempo transcurrido 00 00:00:00,010 
Dimensiones solicitadas 2 
Casillas disponibles 174762 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Sexo * Gestión de tiempo 
empresa 
40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 
Sexo * Gestión de tiempo 
personal 
40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 
 
Sexo * Gestión de tiempo empresa 
 
Tabla de contingencia 
Recuento 
 
Gestión de tiempo empresa 
Total 
Más de 160 
puntos 
Entre 120 y 160 
puntos 
Menos de 120 
puntos 
Sexo Hombre 5 16 10 31 
Mujer 3 4 2 9 
Total 8 20 12 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,338a 2 ,512 
Razón de verosimilitudes 1,239 2 ,538 
Asociación lineal por lineal 1,030 1 ,310 
N de casos válidos 40   
a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,80. 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Phi ,183 ,512 
V de Cramer ,183 ,512 
N de casos válidos 40  
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Sexo * Gestión de tiempo personal 
 
Tabla de contingencia 
Recuento 
 
Gestión de tiempo personal 
Total 
Más de 160 
puntos 
Entre 120 y 160 
puntos 
Menos de 120 
puntos 
Sexo Hombre 7 15 9 31 
Mujer 4 4 1 9 
Total 11 19 10 40 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,131a 2 ,344 
Razón de verosimilitudes 2,174 2 ,337 
Asociación lineal por lineal 2,053 1 ,152 
N de casos válidos 40   
a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,25. 
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Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Phi ,231 ,344 
V de Cramer ,231 ,344 
N de casos válidos 40  
 
CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 BY GTPERS_VALORES1_2_3 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Tablas de contingencia 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:52:02 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
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Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 
Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 
BY GTPERS_VALORES1_2_3 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,016 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,014 
Dimensiones solicitadas 2 
Casillas disponibles 174762 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Gestión de tiempo empresa 
* Gestión de tiempo 
personal 
40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 
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Tabla de contingencia Gestión de tiempo empresa * Gestión de tiempo personal 
Recuento 
 
Gestión de tiempo personal 
Más de 160 
puntos 
Entre 120 y 160 
puntos 
Menos de 120 
puntos 
Gestión de tiempo empresa Más de 160 puntos 4 4 0 
Entre 120 y 160 puntos 6 10 4 
Menos de 120 puntos 1 5 6 
Total 11 19 10 
 
Tabla de contingencia Gestión de tiempo empresa * Gestión de 
tiempo personal 
Recuento 
 Total 
Gestión de tiempo empresa Más de 160 puntos 8 
Entre 120 y 160 puntos 20 
Menos de 120 puntos 12 
Total 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,444a 4 ,077 
Razón de verosimilitudes 10,098 4 ,039 
Asociación lineal por lineal 7,856 1 ,005 
N de casos válidos 40   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,00. 
 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Phi ,459 ,077 
V de Cramer ,325 ,077 
N de casos válidos 40  
 
CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 BY GTPERS_VALORES1_2_3 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ D 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Tablas de contingencia 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:52:35 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 
Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 
BY GTPERS_VALORES1_2_3 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ D 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,015 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,020 
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Dimensiones solicitadas 2 
Casillas disponibles 174762 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Gestión de tiempo empresa 
* Gestión de tiempo 
personal 
40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 
 
Tabla de contingencia Gestión de tiempo empresa * Gestión de tiempo personal 
Recuento 
 
Gestión de tiempo personal 
Más de 160 
puntos 
Entre 120 y 160 
puntos 
Menos de 120 
puntos 
Gestión de tiempo empresa Más de 160 puntos 4 4 0 
Entre 120 y 160 puntos 6 10 4 
Menos de 120 puntos 1 5 6 
Total 11 19 10 
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Tabla de contingencia Gestión de tiempo empresa * Gestión de 
tiempo personal 
Recuento 
 Total 
Gestión de tiempo empresa Más de 160 puntos 8 
Entre 120 y 160 puntos 20 
Menos de 120 puntos 12 
Total 40 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,444a 4 ,077 
Razón de verosimilitudes 10,098 4 ,039 
Asociación lineal por lineal 7,856 1 ,005 
N de casos válidos 40   
a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,00. 
 
Medidas direccionales 
 Valor Error típ. asint.a 
Ordinal por ordinal d de Somers Simétrica ,406 ,110 
Gestión de tiempo empresa 
dependiente 
,401 ,110 
Gestión de tiempo personal 
dependiente 
,411 ,112 
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Medidas direccionales 
 T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por ordinal d de Somers Simétrica 3,471 ,001 
Gestión de tiempo empresa 
dependiente 
3,471 ,001 
Gestión de tiempo personal 
dependiente 
3,471 ,001 
 
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 BY AÑOS_EXPERIENCIA 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Tablas de contingencia 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:54:06 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 
Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 
BY AÑOS_EXPERIENCIA 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,000 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,008 
Dimensiones solicitadas 2 
TFC. Javier Ángel Bertomeu 
Análisis de la gestión del tiempo en la dirección y gestión de proyectos 
66 
 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:54:06 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 
Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 
BY AÑOS_EXPERIENCIA 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,000 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,008 
Dimensiones solicitadas 2 
Casillas disponibles 174762 
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[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Gestión de tiempo empresa 
* Años experiencia 
40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 
 
Tabla de contingencia Gestión de tiempo empresa * Años experiencia 
Recuento 
 
Años experiencia 
Total 
Entre 5 y 10 
años Más de 10 años 
Gestión de tiempo empresa Más de 160 puntos 2 6 8 
Entre 120 y 160 puntos 6 14 20 
Menos de 120 puntos 7 5 12 
Total 15 25 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,236a 2 ,198 
Razón de verosimilitudes 3,192 2 ,203 
Asociación lineal por lineal 2,600 1 ,107 
N de casos válidos 40   
a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 3,00. 
 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Phi ,284 ,198 
V de Cramer ,284 ,198 
N de casos válidos 40  
 
CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 BY EXPERIENCIA 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Tablas de contingencia 
 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:56:03 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 
Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 
BY EXPERIENCIA 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ PHI 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,016 
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Tiempo transcurrido 00 00:00:00,010 
Dimensiones solicitadas 2 
Casillas disponibles 174762 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Gestión de tiempo empresa 
* Experiencia 
40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Gestión de tiempo empresa * Experiencia 
Recuento 
 
Experiencia 
Total No Sí 
Gestión de tiempo empresa Más de 160 puntos 1 7 8 
Entre 120 y 160 puntos 5 15 20 
Menos de 120 puntos 4 8 12 
Total 10 30 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,111a 2 ,574 
Razón de verosimilitudes 1,189 2 ,552 
Asociación lineal por lineal 1,061 1 ,303 
N de casos válidos 40   
a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,00. 
 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Phi ,167 ,574 
V de Cramer ,167 ,574 
N de casos válidos 40  
 
CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 BY PRESUPUESTO 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ D 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Tablas de contingencia 
 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:57:03 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 
Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=GTEMP_VALORES1_2_3 
BY PRESUPUESTO 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ D 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,031 
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Tiempo transcurrido 00 00:00:00,010 
Dimensiones solicitadas 2 
Casillas disponibles 174762 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Gestión de tiempo empresa 
* Presupuesto 
40 100,0% 0 ,0% 40 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Gestión de tiempo empresa * Presupuesto 
Recuento 
 
Presupuesto 
Total Bajo Alto 
Gestión de tiempo empresa Más de 160 puntos 3 5 8 
Entre 120 y 160 puntos 11 9 20 
Menos de 120 puntos 4 8 12 
Total 18 22 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,650a 2 ,438 
Razón de verosimilitudes 1,664 2 ,435 
Asociación lineal por lineal ,129 1 ,720 
N de casos válidos 40   
a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 3,60. 
 
 
Medidas direccionales 
 Valor Error típ. asint.a 
Ordinal por ordinal d de Somers Simétrica ,063 ,148 
Gestión de tiempo empresa 
dependiente 
,071 ,167 
Presupuesto dependiente ,056 ,134 
 
Medidas direccionales 
 T aproximadab Sig. aproximada 
Ordinal por ordinal d de Somers Simétrica ,423 ,672 
Gestión de tiempo empresa 
dependiente 
,423 ,672 
Presupuesto dependiente ,423 ,672 
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  a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
 
 
ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY SEXO 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
ANOVA de un factor 
 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:58:22 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los valores 
perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de cada análisis se 
basan en los casos sin datos perdidos 
para cualquier variable en el análisis. 
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Sintaxis ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP 
GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY SEXO 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,000 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,018 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
 
ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 195,213 1 195,213 
Intra-grupos 35396,387 38 931,484 
Total 35591,600 39  
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 1339,936 1 1339,936 
Intra-grupos 29374,839 38 773,022 
Total 30714,775 39  
 
ANOVA 
 F Sig. 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos ,210 ,650 
Intra-grupos   
Total   
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 1,733 ,196 
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Intra-grupos   
Total   
 
ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY AÑOS_EXPERIENCIA 
  /MISSING ANALYSIS. 
ANOVA de un factor 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:59:11 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los valores 
perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de cada análisis se 
basan en los casos sin datos perdidos 
para cualquier variable en el análisis. 
Sintaxis ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP 
GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY 
AÑOS_EXPERIENCIA 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,000 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,046 
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[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 1929,627 1 1929,627 
Intra-grupos 33661,973 38 885,841 
Total 35591,600 39  
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 236,882 1 236,882 
Intra-grupos 30477,893 38 802,050 
Total 30714,775 39  
 
ANOVA 
 F Sig. 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 2,178 ,148 
Intra-grupos   
Total   
Gestión de tiempo personal Inter-grupos ,295 ,590 
Intra-grupos   
Total   
 
ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY PRESUPUESTO 
  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA de un factor 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 17:59:35 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los valores 
perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de cada análisis se 
basan en los casos sin datos perdidos 
para cualquier variable en el análisis. 
Sintaxis ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP 
GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY 
PRESUPUESTO 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,000 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,009 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
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ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 15,034 1 15,034 
Intra-grupos 35576,566 38 936,225 
Total 35591,600 39  
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 256,073 1 256,073 
Intra-grupos 30458,702 38 801,545 
Total 30714,775 39  
 
ANOVA 
 F Sig. 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos ,016 ,900 
Intra-grupos   
Total   
Gestión de tiempo personal Inter-grupos ,319 ,575 
Intra-grupos   
Total   
 
ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY AÑOS_EXPERIENCIA 
  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA de un factor 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 18:00:26 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los valores 
perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de cada análisis se 
basan en los casos sin datos perdidos 
para cualquier variable en el análisis. 
Sintaxis ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP 
GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY 
AÑOS_EXPERIENCIA 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,015 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,008 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
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ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 1929,627 1 1929,627 
Intra-grupos 33661,973 38 885,841 
Total 35591,600 39  
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 236,882 1 236,882 
Intra-grupos 30477,893 38 802,050 
Total 30714,775 39  
 
ANOVA 
 F Sig. 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 2,178 ,148 
Intra-grupos   
Total   
Gestión de tiempo personal Inter-grupos ,295 ,590 
Intra-grupos   
Total   
 
ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY EXPERIENCIA 
  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA de un factor 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 18:00:47 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los valores 
perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de cada análisis se 
basan en los casos sin datos perdidos 
para cualquier variable en el análisis. 
Sintaxis ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP 
GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY 
EXPERIENCIA 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,000 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,012 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
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ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 3121,200 1 3121,200 
Intra-grupos 32470,400 38 854,484 
Total 35591,600 39  
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 364,008 1 364,008 
Intra-grupos 30350,767 38 798,704 
Total 30714,775 39  
 
ANOVA 
 F Sig. 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 3,653 ,049 
Intra-grupos   
Total   
Gestión de tiempo personal Inter-grupos ,456 ,504 
Intra-grupos   
Total   
 
ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY ACTIVIDAD_SECTOR 
  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA de un factor 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 18:02:21 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los valores 
perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de cada análisis se 
basan en los casos sin datos perdidos 
para cualquier variable en el análisis. 
Sintaxis ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP 
GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY 
ACTIVIDAD_SECTOR 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,015 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,007 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
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ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 3350,606 4 837,652 
Intra-grupos 32240,994 35 921,171 
Total 35591,600 39  
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 4705,198 4 1176,300 
Intra-grupos 26009,577 35 743,131 
Total 30714,775 39  
 
ANOVA 
 F Sig. 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos ,909 ,469 
Intra-grupos   
Total   
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 1,583 ,201 
Intra-grupos   
Total   
 
ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY CATEGORIA 
  /MISSING ANALYSIS. 
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ANOVA de un factor 
Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 18:02:47 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Tratamiento de los valores 
perdidos 
Definición de los valores 
perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos de cada análisis se 
basan en los casos sin datos perdidos 
para cualquier variable en el análisis. 
Sintaxis ONEWAY GESTIÓN_TIEMPO_EMP 
GESTIÓN_TIEMPO_PERS BY 
CATEGORIA 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:00,016 
Tiempo transcurrido 00 00:00:00,013 
 
 
[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
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ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos 575,571 2 287,785 
Intra-grupos 35016,029 37 946,379 
Total 35591,600 39  
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 4244,015 2 2122,007 
Intra-grupos 26470,760 37 715,426 
Total 30714,775 39  
 
ANOVA 
 F Sig. 
Gestión de tiempo empresa Inter-grupos ,304 ,740 
Intra-grupos   
Total   
Gestión de tiempo personal Inter-grupos 2,966 ,064 
Intra-grupos   
Total   
 
FREQUENCIES VARIABLES=SEXO PRESUPUESTO EXPERIENCIA ACTIVIDAD_SECTOR CATEGORIA 
EMPLEADOS AÑOS_EXPERIENCIA GESTIÓN_TIEMPO_EMP GESTIÓN_TIEMPO_PERS 
GTEMP_VALORES1_2_3 GTPERS_VALORES1_2_3 
  /STATISTICS=STDDEV RANGE MEAN 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
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Notas 
Resultados creados 24-oct-2012 18:05:22 
Comentarios   
Entrada Datos J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 
40 
Manipulación de los valores 
perdidos 
Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como perdidos. 
Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos. 
Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=SEXO 
PRESUPUESTO EXPERIENCIA 
ACTIVIDAD_SECTOR CATEGORIA 
EMPLEADOS AÑOS_EXPERIENCIA 
GESTIÓN_TIEMPO_EMP 
GESTIÓN_TIEMPO_PERS 
GTEMP_VALORES1_2_3 
GTPERS_VALORES1_2_3 
  /STATISTICS=STDDEV RANGE 
MEAN 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Recursos Tiempo de procesador 00 00:00:05,437 
Tiempo transcurrido 00 00:00:06,011 
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[Conjunto_de_datos1] J:\TFC oct12\Datos SPSS.sav 
Estadísticos 
 Sexo Presupuesto Experiencia Actividad/Sector Categoría 
N Válidos 40 40 40 40 40 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 1,23 1,55 ,75 2,90 2,38 
Desv. típ. ,423 ,504 ,439 1,614 ,740 
Rango 1 1 1 4 2 
 
Estadísticos 
 
Empleados 
Años 
experiencia 
Gestión de 
tiempo empresa 
Gestión de 
tiempo personal 
N Válidos 40 40 40 40 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 1,00 ,63 131,90 135,93 
Desv. típ. ,000 ,490 30,209 28,063 
Rango 0 1 111 128 
 
Estadísticos 
 
Gestión de 
tiempo empresa 
Gestión de 
tiempo personal 
N Válidos 40 40 
Perdidos 0 0 
Media 2,10 1,98 
Desv. típ. ,709 ,733 
Rango 2 2 
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Tabla de frecuencia 
Sexo 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Hombre 31 77,5 77,5 77,5 
Mujer 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Presupuesto 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Bajo 18 45,0 45,0 45,0 
Alto 22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Experiencia 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No 10 25,0 25,0 25,0 
Sí 30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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Actividad/Sector 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Construcción 12 30,0 30,0 30,0 
Informática 6 15,0 15,0 45,0 
Sanidad 7 17,5 17,5 62,5 
Banca/finanzas 4 10,0 10,0 72,5 
Marketing 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Categoría 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Medio 6 15,0 15,0 15,0 
Técnico 13 32,5 32,5 47,5 
Superior 21 52,5 52,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Empleados 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Sí 40 100,0 100,0 100,0 
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Años experiencia 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Entre 5 y 10 años 15 37,5 37,5 37,5 
Más de 10 años 25 62,5 62,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gestión de tiempo empresa 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 62 1 2,5 2,5 2,5 
75 1 2,5 2,5 5,0 
78 1 2,5 2,5 7,5 
90 3 7,5 7,5 15,0 
98 1 2,5 2,5 17,5 
99 1 2,5 2,5 20,0 
103 1 2,5 2,5 22,5 
104 1 2,5 2,5 25,0 
111 1 2,5 2,5 27,5 
120 1 2,5 2,5 30,0 
121 1 2,5 2,5 32,5 
123 1 2,5 2,5 35,0 
125 1 2,5 2,5 37,5 
126 2 5,0 5,0 42,5 
130 2 5,0 5,0 47,5 
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132 1 2,5 2,5 50,0 
135 1 2,5 2,5 52,5 
139 1 2,5 2,5 55,0 
144 1 2,5 2,5 57,5 
150 1 2,5 2,5 60,0 
152 1 2,5 2,5 62,5 
154 1 2,5 2,5 65,0 
155 2 5,0 5,0 70,0 
156 1 2,5 2,5 72,5 
159 3 7,5 7,5 80,0 
161 1 2,5 2,5 82,5 
163 1 2,5 2,5 85,0 
164 1 2,5 2,5 87,5 
165 3 7,5 7,5 95,0 
170 1 2,5 2,5 97,5 
173 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gestión de tiempo personal 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 75 1 2,5 2,5 2,5 
90 2 5,0 5,0 7,5 
97 1 2,5 2,5 10,0 
101 1 2,5 2,5 12,5 
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105 1 2,5 2,5 15,0 
107 1 2,5 2,5 17,5 
110 1 2,5 2,5 20,0 
115 1 2,5 2,5 22,5 
116 1 2,5 2,5 25,0 
120 1 2,5 2,5 27,5 
122 1 2,5 2,5 30,0 
125 2 5,0 5,0 35,0 
126 1 2,5 2,5 37,5 
128 1 2,5 2,5 40,0 
130 2 5,0 5,0 45,0 
132 1 2,5 2,5 47,5 
133 3 7,5 7,5 55,0 
134 1 2,5 2,5 57,5 
136 1 2,5 2,5 60,0 
140 1 2,5 2,5 62,5 
148 1 2,5 2,5 65,0 
149 1 2,5 2,5 67,5 
154 1 2,5 2,5 70,0 
159 1 2,5 2,5 72,5 
161 2 5,0 5,0 77,5 
162 2 5,0 5,0 82,5 
164 1 2,5 2,5 85,0 
167 1 2,5 2,5 87,5 
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169 1 2,5 2,5 90,0 
170 1 2,5 2,5 92,5 
175 1 2,5 2,5 95,0 
180 1 2,5 2,5 97,5 
203 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Gestión de tiempo empresa 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Más de 160 puntos 8 20,0 20,0 20,0 
Entre 120 y 160 puntos 20 50,0 50,0 70,0 
Menos de 120 puntos 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Gestión de tiempo personal 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Más de 160 puntos 11 27,5 27,5 27,5 
Entre 120 y 160 puntos 19 47,5 47,5 75,0 
Menos de 120 puntos 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
